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1 JOHDANTO 
Projektinjohtototeutuksesta on 1990-luvulla tullut hyvin yleinen suurten 
hankkeiden toteutusmuoto. Projektinjohtorakentaminen on lisännyt samalla 
markkinaosuuttaan huomattavasti. Vuosituhannen vaihteessa rahanarvolla 
mitaten projektinjohtorakentamista käytettiin yhtä paljon kuin pääurakkamuo-
toja. Hankkeiden lukumäärässä mitaten pääurakkamuotoja käytettiin kuiten-
kin huomattavasti enemmän kuin projektinjohtorakentamista. Projektinjohto-
rakentaminen on suositumpaa pääkaupunkiseudulla kuin muualla Suomes-
sa.1 
Projektinjohtorakentamisen ominaisuuksia sekä rakennuttajan asettamia ta-
voitteita ovat seuraavat: 
• korkeasuhdanne 
• tilaajan suuri vaikutusmahdollisuus, paljon mahdollisia suunnitelma-
muutoksia 
• suuri kohde 
• kireä aikataulu mutta nopea projektin kokonaisaika 
• suunnittelijoiden tiivis yhteistyö urakoitsijan kanssa tuo rakennuttajal-
le etua 
Projektinjohtorakentamisen negatiivisina puolina voidaan pitää seuraavia 
asioita: 
• hallinnollinen raskaus 
• kilpailuttamiseen ei ole selkeitä ja vakiintuneita menettelytapoja1 
 
 
                                                 
1 Rakentajan kalenteri 2008, s.364-367 
2 
1.1 SRV Yhtiöt Oyj 
SRV on rakennushankkeiden kokonaistoteuttaja, joka vastaa asiakkaalle ra-
kentamisen arvoketjusta hankkeiden kehittämisestä projektijohtomallilla to-
teutettavaan rakentamiseen ja hankkeen kaupallistamiseen. Yhtiö toimii 
Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä.1 
SRV:n strategiana on kasvaa panostamalla projektinjohtomallilla toteutetta-
vaan toimitilaliiketoimintaan, asuntorakentamiseen sekä kansainväliseen lii-
ketoimintaan erityisesti Venäjällä. Yhtiö parantaa kannattavuutta lisäämällä 
omakehitteisiä ja omaperusteisia hankkeita sekä kehittämällä yhtiötä toimin-
nallisesti yhtenä kokonaisuutena. SRV:n kilpailukyky perustuu rakennus-
hankkeiden arvoketjun hallintaan ja vahvaan taseasemaan. Yhtiön tavoittee-
na on olla johtava rakennushankkeiden kokonaistoteuttaja Suomessa sekä 
merkittävä ja haluttu yhteistyökumppani valituilla lähialueilla.1 
SRV:n brändi uudistui helmikuussa 2008 ja uudistamisen myötä SRV Viito-
set Oy:n nimi muuttuu 1.3.2008 alkaen SRV Toimitilat Oy:ksi ja SRV Wester-
lund Oy SRV Asunnot Oy:ksi. Usean yrityksen sijaan koko konserni toimii 
nyt ulospäin yhtenä SRV:nä. Yritysten liiketoiminta jatkuu ennallaan ja uusia 
yritysnimiä käytetään vain virallisissa yhteyksissä. Puhekielessä, markki-
noinnissa ja viestinnässä käytetään SRV:tä.1 
1.1.1 Yhtiön liiketoiminnan kolme osa-aluetta 
Toimitilaliiketoiminta 
• toimisto-, liike-, logistiikka- ja kalliorakentaminen Suomessa 
• tutkimus- ja muut erityistilat 
Asunto- ja alueliiketoiminta 
• keskusta-asuminen, käyttötarkoitusmuutokset ja saneeraukset 
• rivi- ja pientaloasuminen 
• asuntoaluerakentaminen 
• toimitilarakentamista alueilla 
                                                 
1 SRV Yhtiöt Oyj vuosikatsaus 2006 
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Kansainvälinen liiketoiminta 
• toimisto-, hotelli-, liike-, logistiikka- ja teollisuuden rakentaminen Ve-
näjällä 
• toimitila- ja asuntohankkeet Baltiassa 
1.1.2 SRV Toimitilat Oy 
SRV toimitilat rakentaa asiakkailleen toimisto-, liike-, logistiikka- ja kalliotiloja. 
Toimitilaliiketoimintaan kuuluu myös valittujen erityiskohteiden, kuten jul-
kishallinnon opetus- ja tutkimustilojen sekä hotellien rakentaminen. Uudisra-
kentamisen lisäksi tehdään myös peruskorjausta. Liiketoiminta-alueen toi-
minnot painottuvat pääkaupunkiseudulle ja merkittäviin kohteisiin valikoiduil-
la kasvualueilla. Toimitilaliiketoiminta-alue toteuttaa SRV:n tai asiakkaiden 
kehittämiä hankkeita projektinjohtomallilla. Perinteisten rakennusurakoiden 
osuus on pieni. Hankkeita voidaan toteuttaa myös omaperusteisina.1  
1.1.3 SRV Malli 
SRV:n oma toimintamalli eli SRV Malli perustuu siihen, että rakentamisen 
suurimmat haasteet ovat rakennushankkeen ohjauksessa eivätkä esimerkik-
si rakennusmateriaalien tai toteutusvoimien saatavuudessa. Tästä johtuen 
rakennusprojekteissa noudatetaan avointa yhteistyötä, palveluhenkisyyttä ja 
asiakkaiden tarpeista lähtevää toteutusta.2 
Hankinnassa käytettävät asiakirjat on luotu niin, että ne palvelevat SRV Mal-
lin mukaista toimintaa. SRV Mallin mukaisesti voidaan toteuttaa hankkeita 
useilla eri urakkamuodoilla mutta parhaiten SRV Malli soveltuu projektinjoh-
tourakkaan, jossa kaikki tieto SRV:n ja rakennuttajan välillä on avointa. 
1.2 Tutkimusongelma 
Hankintamenettelyssä suurimmat ongelmat ovat eri urakoiden yhteensovit-
tamisessa ja urakkarajojen määrittämisessä. Ihannetilanne olisi se, että ns. 
tuntitöitä jouduttaisiin tekemään eri aliurakoiden välillä mahdollisimman vä-
hän.  
                                                 
1 SRV Yhtiöt Oyj Intranet, luettu 29.02.2008 
2 http://www.srv.fi/toimintamalli, luettu 16.01.2008 
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Urakkaohjelman käyttö työmaalta tehtävissä hankinnoissa ei ole kovin yleis-
tä tällä hetkellä. Yleisempi käytäntö aliurakoitsijoiden hankinnassa on se, et-
tä ko. urakan hankinnan valmisteluvaiheessa vasta mietitään urakan sisältö. 
Näin kaikkia hankkeeseen kuuluvia töitä ei välttämättä huomioida riittävän 
ajoissa. Hankkeen kustannushallinta vaikeutuu myös mikäli kaikkia töitä ei 
sisällytetä aliurakoihin tarpeeksi aikaisessa vaiheessa.1 
Tällä hetkellä aliurakkasopimus on liitteineen hieman yli sata sivua. Se on lii-
an suuri määrä ja aliurakkasopimus sisältää huomattavan määrän päällek-
käisyyksiä. Liiteasiakirjojen pätevyysjärjestys tulisi ottaa huomioon niin, että 
asiat mainittaisiin vain pätevyysjärjestyksessä ensimmäisenä olevassa liit-
teessä. Lisäksi sopimuskaavake ilman liitteitä on tällä hetkellä lähes kym-
menen sivua kun se voisi olla vain kaksi sivua ja siinä ainoastaan esitettäi-
siin urakan kannalta välttämättömimmät asiat sekä muuten viitattaisiin sopi-
muksen liitteisiin.2 
Aliurakoitsijat valitaan kohteeseen vakiintuneen hankintamenettelyn kautta. 
Vastuu hankinnoista on pääosin työmaalla työskentelevällä projekti-
insinöörillä. Työmaalta käsin lähetetään tarjouspyynnöt, tehdään tarjousver-
tailut sekä valitaan aliurakoitsija ja laaditaan aliurakkasopimus. Tästä johtu-
en yhden aliurakoitsijan valinta on työläs ja aikaa vievä projekti. Hankinta-
menettelystä tulisi uusien hankinta-asiakirjapohjien avulla saada mahdolli-
simman selkeä ja yksinkertainen kokonaisuus. 
1.3 Työn tavoite 
Työn tavoitteena on hankinta-asiakirjojen kehittäminen niin, että päällekkäi-
syydet poistetaan ja pätevyysjärjestystä muutetaan. Pätevyysjärjestys muu-
tetaan sellaiseksi, että se vastaa uutta projektinjohtourakkasopimusta. Asiat 
mainitaan vain ns. pätevimmässä liitteessä. Lisäksi sopimuskaavakkeesta 
tehdään mahdollisimman yksinkertainen ja sellainen, että pääkohdat kuten 
urakka-aika ja sopimushinta löytyvät helposti. Urakkaohjelman merkitystä 
alihankintojen suorittamisessa korostetaan ja urakkaohjelman sisältöä kehi-
tetään vastaamaan paremmin juuri hankintojen tarvetta koska urakkaohjel-
man laatiminen huolella ennen projektin alkua auttaa aliurakoiden ongelmal-
listen rajapintojen määrittelyssä. 
                                                 
1 Jyrki Sivén, haastattelu 
2 Marjaana Hyypiä, haastattelu 
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1.4 Tutkimuksen toteutus 
Lähtötietoina tutkimukselle on käytetty SRV Viitoset Oy:n valmistuneita sekä 
käynnissä olevia työmaita Porvoon Kuninkaanportin alueella. Työn tuloksena 
syntyneet asiakirjapohjat on muokattu haastatteluista saatujen kommenttien 
sekä oman käytännön kokemuksen pohjalta. Tavoitteena on parantaa yrityk-
sen käytössä olevia asiakirjamalleja, jotka löytyvät SRV Viitoset Oy:n in-
tranetistä. Aineistoa uusiin asiakirjoihin on löytynyt intranetin lisäksi entisen 
SRV Teräsbetoni Oy:n käyttämistä hankinta-asiakirjoista Hartolan taloteh-
taan kohteesta vuodelta 2003. 
Tutkimusmenetelmänä on ollut sekä kirjallisuustutkimus että teemahaastat-
telut yrityksessä työskentelevien työntekijöiden kanssa.  
Työtä varten haastateltiin kolmea SRV Viitoset Oy:n työntekijää, jotka ovat 
projektipäällikkö Jyrki Sivén sekä projekti-insinöörit Marjaana Hyypiä ja Juk-
ka Backman. Haastateltavat projekti-insinöörit valittiin sillä perusteella, että 
kaikki työskentelevät projektipäällikkö Jyrki Sivénin työmailla Porvoon Ku-
ninkaanportin alueella. Näin ollen myös haastateltavat osallistuvat työn tu-
loksen testaamiseen käytännössä ja voivat täten vaikuttaa työhön jo sen te-
kovaiheessa. Samalla kokoonpanolla tullaan myöhemmin keräämään kom-
mentit työn tuloksesta ja tehdään tarvittavat kehitystoimenpiteet ennen tu-
loksen viemistä laajempaan käyttöön yrityksessä. 
Haastattelut tehtiin ns. teemahaastatteluina eli kysymykset olivat väljiä ja 
mahdollistivat vapaamuotoisen keskustelun. Kysymyksiä oli viisi kappaletta 
ja ne löytyvät tämän raportin liitteestä numero 2, kts. liiteluettelo. 
1.5 Käsitteet 
Tilaajalla tarkoitetaan hankkeen toimeksiannosta vastuussa olevaa organi-
saatioita. Tilaaja käynnistää hankkeen, käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa se-
kä kantaa lopullisen vastuun hankkeesta ja sen kustannuksista. Tilaaja voi 
hoitaa rakennuttamistehtävät joko kokonaan omia resursseja käyttäen tai 
osa rakennuttamistehtävistä voidaan hoitaa ulkopuolisia rakennuttamispal-
veluja käyttäen.1  
                                                 
1 Kiiras & Kiiras, 1999, Projektinjohtorakentamisen sopimusmuodot ja esimerkkisopimukset, s. 10-11 
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Projektinjohtototeuttajalla tarkoitetaan yritystä, joka suorittaa ammattimaises-
ti rakennushankkeen projektinjohtotehtävät. Työmaan johto- ja päätoteutta-
jan velvollisuudet sekä itse rakennustyö voi olla projektinjohtototeuttajan 
vastuulla. Projektinjohtototeuttaja voi olla joko urakoitsija tai konsultti. Projek-
tinjohtototeuttajat voidaan jakaa kolmeen ryhmään:1 
1) Projektinjohtokonsultti  
2) Projektinjohtototeuttaja 
3) Projektinjohtourakoitsija  
Projektinjohtototeutuksen muodot on esitelty tarkemmin luvussa 2. 
SRV:n toiminta perustuu ainoastaan projektinjohtourakoitsijana toimimiseen. 
SRV ei omassa toiminnassaan käytä muita projektinjohtototeutuksen muoto-
ja. 
Projektinjohto-organisaatio on hankekohtainen ammattimainen organisaatio, 
joka voi koostua sekä tilaajan että projektinjohtourakoitsijan henkilöstöstä. 
Projektinjohto-organisaatio johtaa hanketta koko rakennustyön keston ajan, 
mahdollisesti jo hanke- ja luonnosvaiheessa. Projektinjohto-organisaatio 
toimii vahvassa yhteistyössä tilaajan kanssa ja se voi korvata rakennusvai-
heessa perinteisen pääurakoitsijan.1 Projektinjohto-organisaatio korvaa pro-
jektinjohtorakentamisessa perinteisistä urakkamuodoista tutun pääurakoitsi-
jan.2 
SRV:n toimiessa projektinjohtourakoitsijana projektinjohto-organisaatio muo-
dostetaan SRV:n omasta henkilöstöstä. 
Aliurakoitsijoilla tarkoitetaan kaikkia kohteen rakennustyön suorittamiseen 
tarvittavia urakoitsijoita, jotka ovat sopimussuhteessa projektinjohtourakoitsi-
jaan. 
 
 
 
                                                 
1 Kiiras & Kiiras, 1999, Projektinjohtorakentamisen sopimusmuodot ja esimerkkisopimukset, s. 10-11 
2 Liuksiala, 2004, Rakennussopimukset, s. 45-46 
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Hankintoja, jotka ovat yleisnimitys kaikille erilaisille toimituksille, ovat:1 
1) Osaurakat, joiden avulla rakennustyö teetetään. Projektinjohtourakoin-
nissa osaurakoita nimitetään useimmiten aliurakoiksi.1 
2) Rakennustuotehankinnat käsittävät sellaisten tuotteiden hankinnat, joi-
den hankkiminen on projektinjohtourakoitsijan vastuulla.1 
3) Palvelut, joilla tarkoitetaan projektinjohtototeuttajan suoritusvelvollisuu-
den ulkopuolisia palveluita. Tällaisia palveluita ovat sellaiset palvelut, joi-
den työtulos ei jää osaksi valmista rakentamissuoritusta eli esimerkiksi 
vuokrakalusto.1 
AU Aliurakoitsija 
KSE Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 95 (RT 13-
10574) 
KVR Kokonaisvastuurakentaminen 
OU Osaurakoitsija 
PJ Projektinjohto 
RAP Rakennuttamisen tehtäväluettelo RAP 95 (RT 10-10575) 
RT Rakennustietokortti 
RYL2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 
SR Suunnittele ja Rakenna 
TJ Työmaan johtovelvollisuus 
YSE Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 98 (RT 16-10660) 
 
 
                                                 
1 Kiiras & Kiiras, 1999, Projektinjohtorakentamisen sopimusmuodot ja esimerkkisopimukset, s. 10-11 
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2 PROJEKTINJOHTORAKENTAMINEN 
Projektinjohtosopimuksen todellinen sisältö määräytyy osapuolten kesken 
sovittujen tehtävien mukaisesti. Tilaajan ja projektinjohtourakoitsijan välinen 
sopimus voi sisältää projektinjohtotehtävät, rakennustyön valvontatehtävät, 
työmaan johtotehtävät ja päätoteuttajan velvollisuuden YSE 98:n mukaisesti 
sekä varsinaiset rakennustyöt ja lisäksi vielä mahdollisesti suunnittelun.1 
Projektinjohtotehtävät sisältyvät projektinjohtototeuttajan tehtäviin kaikissa 
projektinjohtorakentamisen muodoissa hankkeen jokaisessa vaiheessa joko 
kiinteää palkkiota tai aikaveloitusta vastaan.1 
Työmaan johtotehtävät ja myös päätoteuttajan velvollisuudet sisältyvät pro-
jektinjohtourakointiin ja projektinjohtopalveluun kiinteää palkkiota tai aikave-
loitusta vastaan.1  
Rakennustöiden valvontatehtävät sisällytetään yleensä projektinjohtora-
kennuttamiseen ja projektinjohtopalveluun mutta niiden hoitamiseen ei 
yleensä aseteta erillistä henkilöä vaan ne hoidetaan osana työmaan johto-
henkilöstön muita tehtäviä.1 
Varsinainen rakennustyö on tilaajan ja projektinjohtototeuttajan välisen so-
pimuksen kohteena projektinjohtourakassa. Lisäksi sopimuksen kohteena 
ovat muut projektinjohtotehtävät. Sopimus on YSE:n mukainen pääurakka-
sopimus mutta urakoitsijan velvollisuuksiin on lisätty projektinjohtotehtävät. 
Rakennustyöhön nähden projektinjohtourakoitsija ja tilaaja ovat eri puolella, 
joten projektinjohtourakoinnissa rakennustöille on tarpeen asettaa erillinen 
valvoja.1 
PROJEKTINJOHTO-
RAKENNUTTAMINEN
PROJEKTINJOHTO-
PALVELU
PROJEKTINJOHTO-
URAKOINTI
Projektinjohtotehtävät (RAP 95)
Project Management
Työmaan johtovelvollisuus (YSE 4§)
Site Management
Rakennustyö hankinnoittain (YSE 1-2§)
Construction Works
PROJEKTINJOHTORAKENTAMISEN TEHTÄVÄT
 
Kuva 1 Tehtävät projektinjohtorakentamisen eri muodoissa1 
                                                 
1 Kiiras & Kiiras, 1999, Projektinjohtorakentamisen sopimusmuodot ja esimerkkisopimukset, s. 23-27 
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2.1 Projektinjohtorakentamisen muodot 
Projektinjohtorakentaminen sisältää erilaisia muotoja. Suomessa käytössä 
ovat: 
• Projektinjohtokonsultointi 
• Projektinjohtourakointi 
• Projektinjohtopalvelu 
Muodot on ryhmitelty projektinjohtototeuttajan suoritukseen sisältyvien kes-
keisten tehtäväryhmien perusteella.1 
PROJEKTIN
ASETTAJA
TILAAJA TILAAJA TILAAJA TILAAJA TILAAJA
SUUNNITTELU-
SOPIMUS
TILAAJAN
NIMIIN
TILAAJAN
NIMIIN
TILAAJAN
NIMIIN
TILAAJAN
NIMIIN
PJ-TOTEUTTAJAN
NIMIIN
HANKINTA-
SOPIMUKSET
TILAAJAN
NIMIIN
TILAAJAN
NIMIIN
TILAAJAN
NIMIIN
PJ-TOTEUTTAJAN
NIMIIN
PJ-TOTEUTTAJAN
NIMIIN
TYÖMAAN JOHTO-
VELVOLLISUUS
TILAAJAN TILAAJAN PJ-TOTEUTTAJAN PJ-TOTEUTTAJAN PJ-TOTEUTTAJAN
PJ-TEHTÄVIEN
SUORITTAJA
TILAAJA PJ-TOTEUTTAJA PJ-TOTEUTTAJA PJ-TOTEUTTAJA PJ-TOTEUTTAJA
SOPIMUKSEN
KOHDE
ei sopimuksia RAKENNUTTAMIS-PALVELU
PJ-
PALVELU
PJ-PALVELU JA
RAKENNUSTYÖ RAKENNUSKOHDE
SOPIMUSEHDOT ei ehtoja KSE KSE / YSE YSE YSE
PROJEKTINJOHTOKONSULTOINTI PROJEKTINJOHTOURAKOINTI
PROJEKTINJOHTOPALVELU
PROJEKTINJOHTORAKENTAMINEN
 
Kuva 2 Projektinjohtorakentamisen muodot ja sopimusehdot2 
2.1.1 Projektinjohtokonsultointi 
Projektinjohtokonsultoinnissa tilaaja voi toteuttaa hankkeen täydentämällä 
organisaatiotaan ulkopuolisella rakennuttaja- tai projektinjohtokonsultilla. 
Vaihtoehtoisesti tilaaja voi myös toteuttaa hankkeen kokonaan omalla pro-
jektinjohdolla. Työmaan johtovelvollisuus voidaan joko ostaa palveluhankin-
tana muun rakennustyön tapaan tai se voidaan täyttää tilaajan omalla henki-
lökunnalla. Projektinjohtokonsultti antaa tilaajan käyttöön henkilöstöä ja eri-
                                                 
1 Rakentajan kalenteri 2008, s.364-367 
2 Kiiras & Kiiras, 1999, Projektinjohtorakentamisen sopimusmuodot ja esimerkkisopimukset, s. 18 
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laisia projektinhallintajärjestelmiä. Kaikki rakennustyön toteuttamiseen liitty-
vät sopimukset tehdään tilaajan nimiin.1 
Projektinjohtokonsulttisopimuksen kohteena on projektinjohtotehtävät. Tilaa-
ja suorittaa itse työmaan johtotehtävät ja päätoteuttajan tehtävät. Vaihtoeh-
toisesti tilaaja voi myös ostaa ne erillispalveluna osaurakoiden tapaan tai si-
sällyttää ne esimerkiksi rakennusteknisten töiden hankintoihin. Hanke toteu-
tetaan kokonaisuudessaan alihankintoina. Rakennustyön valvonta sisältyy 
useimmiten projektinjohtokonsultin tehtäviin.1 
Projektinjohtokonsultoinnissa sopimuksena on KSE-sopimusehtoihin perus-
tuva projektinjohtokonsulttisopimus, jonka osapuolina ovat tilaaja ja projek-
tinjohtokonsultti. Sopimuksen kohteena on rakennuttamispalvelu osaurak-
kamuodolla. Kaikki hankkeen muut sopimukset solmitaan tilaajan nimiin ja 
projektinjohtokonsultti toimii ainoastaan tilaajan edustajana projektinjohto-
organisaation nimissä.1  
Projektinjohtokonsultilla on konsulttivastuu työstään. Vastuun laajuus mää-
räytyy toimeksiannon laajuudesta ja vastuu käsittää projektinjohtotehtävien 
ammattitaitoisen suorittamisen. Vastuu ei siis sisällä kohteen rakennustekni-
siä töitä vaan niistä vastaavat toimittajat oman työnsä osalta suoraan tilaajal-
le.1 
TILAAJA
SUUNNITTELIJAT PJ-KONSULTTI
OU = osaurakka (hankinta)
TJ = työmaan johtovelvollisuus
= sopimussuhde
OUOU
TJ
OUOU
 
Kuva 3 Projektinjohtorakennuttamisen sopimussuhteet ja työmaavelvoitteet2 
 
                                                 
1 Kiiras & Kiiras, 1999, Projektinjohtorakentamisen sopimusmuodot ja esimerkkisopimukset, s. 19-22 
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2.1.2 Projektinjohtourakointi 
Projektinjohto-organisaatio koostuu projektinjohtourakoinnissa urakoitsijan 
henkilöstöstä. Projektinjohtourakoitsijan tehtäviin kuuluvat projektinjohtoteh-
tävät, työmaan johtovelvollisuus sekä varsinaiset rakennustyöt. Tilaajan 
kannalta projektinjohtourakassa on vain yksi sopimus eli projektinjohtourak-
kasopimus tilaajan ja projektinjohtourakoitsijan välillä. Tilaajalla voi olla myös 
erillinen rakennuttajakonsultti.1 
Projektinjohtourakkasopimuksessa sovelletaan vakioehtoina YSE 98:n ehto-
ja ja näin projektinjohtourakoitsijalla on normaalit YSE:n mukaiset urakoitsi-
javastuut. YSE:n mukaisista ehdoista voidaan sopimuksessa myös poiketa 
esimerkiksi muuttamalla sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestystä.1 
Projektinjohtourakoitsija vastaa aliurakoitsijoidensa työn tuloksesta tilaajalle 
koska kaikki aliurakkasopimukset tehdään projektinjohtourakoitsijan nimiin. 
Tilaajalla on kuitenkin lopullinen päätösvalta urakoitsijavalinnoissa ja suun-
nittelussa ja näin ollen tilaaja säilyttää lopullisen vaikutusmahdollisuuden 
hankkeen läpivientiin. Vaikutusmahdollisuuden ja lopullisen päätäntävallan 
säilyminen tilaajalla on projektinjohtourakoinnin keskeisin ero perinteisiin 
urakkamuotoihin verrattuna. Myös perinteiset urakkamuodot, kuten KVR, 
voidaan toteuttaa pelkästään aliurakoimalla mutta tällöin tilaaja ei vaikuta 
esimerkiksi aliurakoitsijoiden valintaan.1 
Projektinjohtourakoitsijalla on päätoteuttajan rooli työmaalla. Kustannusvas-
tuu sopimusosapuolten välillä voidaan kuitenkin määrittää tapauskohtaisesti 
projektinjohtourakkasopimuksessa. Projektinjohtourakoinnissa taloudellinen 
tulos voidaan sitoa projektin kustannus-, laatu- ja aikataulutavoitteisiin. Ylei-
sesti projektinjohtourakassa käytetään tavoite- ja kattohintaa.1 
Hankintasopimusten lisäksi projektinjohtourakoitsija voi tehdä myös suunnit-
telusopimukset omiin nimiinsä ja tästä johtuen lähestytään sopimuksellisesti 
suunnittele ja rakenna -sopimusten, SR-sopimusten, ehtoja. Rakennustyö 
toteutetaan kuitenkin edelleen niin, että tilaaja hyväksyy suunnitelmat ja 
hankinnat. Vastuun kannalta ero muihin projektinjohtourakkamuotoihin on 
suuri mutta toiminnallisesti ero on vähäinen.1 
                                                 
1 Kiiras & Kiiras, 1999, Projektinjohtorakentamisen sopimusmuodot ja esimerkkisopimukset, s. 19-22 
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TILAAJA
SUUNNITTELIJAT
PJ-URAKOITSIJA
AU = aliurakoitsija
TJ = työmaan johtovelvollisuus
= mahdollinen sopimussuhde
AU
TJ
= sopimussuhde
AU AU AU AU
 
Kuva 4 Projektinjohtourakan sopimussuhteet ja työmaavelvoitteet1 
 
2.1.3 Projektinjohtopalvelu 
Projektinjohtopalvelussa projektinjohto-organisaatio koostuu projektinjohtoto-
teuttajan sekä mahdollisesti myös tilaajan henkilöstöstä. Projektinjohtopalve-
lusopimus sisältää projektinjohtotehtävät, työmaan johtotehtävät sekä pääto-
teuttajan velvollisuudet. Mahdollisesti myös rakennustöiden valvonta voi si-
sältyä projektinjohtopalveluun. Kaikki hankintasopimukset tehdään tilaajan 
nimiin. 2 
Projektinjohtopalvelu eroaa projektinjohtourakoinnista siten, että projektin-
johtopalvelussa hankintasopimukset tehdään tilaajan nimiin. Työmaan johto-
velvollisuuksien täyttäminen ja rakennuttamistehtävät ovat kuitenkin projek-
tinjohtototeuttajan vastuulla. Projektinjohtototeuttaja asettaa työmaalle työn-
johdon ja suorittaa kohteen päätoteuttajan tehtävät urakoitsijan tapaan. So-
pimuksen kohteena nimensä mukaisesti on palvelu ja sopimusehtoina KSE 
ja soveltuvin osin myös YSE.3 
Projektinjohtototeuttaja on vastuussa projektinjohtotehtäviensä ammattimai-
sesta suorittamisesta projektinjohtopalvelusopimuksen mukaan. Sopimus ei 
sisällä vastuuta rakennustyön suorittamisesta. Ammattitaitoinen projekti-
suunnittelu ja -johtaminen sekä niihin liittyvien projektinjohtoapuvälineiden 
asianmukainen hallinta ja ongelmatilanteisiin sopiva käyttö muodostavat 
                                                 
1 Kiiras & Kiiras, 1999, Projektinjohtorakentamisen sopimusmuodot ja esimerkkisopimukset, s. 42 
2 Kiiras & Kiiras, 1999, Projektinjohtorakentamisen sopimusmuodot ja esimerkkisopimukset, s. 19-22 
3 Rakentajan kalenteri 2008, s.364-367 
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vastuun keskeisen sisällön. Tätä ammattimaista toimintaa kuvaavana ilma-
uksena voidaan käyttää käsitettä "Hyvä projektinjohtotapa". Käsite on tällöin 
rinnastettavissa käsitteeseen "Hyvä rakentamistapa".1 
TILAAJA
SUUNNITTELIJAT PJ-TOTEUTTAJA
OU = osaurakka (hankinta)
TJ = työmaan johtovelvollisuus
TJ
= sopimussuhde
OUOUOUOUOU
 
Kuva 5 Projektinjohtopalvelun sopimussuhteet ja työmaavelvoitteet2 
2.2 Projektinjohtourakan toimintaperiaate 
Projektinjohtourakalle on ominaista, että ammattimainen projektinjohtoura-
koitsija johtaa hanketta läheisessä yhteistyössä tilaajan kanssa. Hankkeen 
toteutuksessa toteutussuunnittelu, hankinnat ja rakentaminen limitetään ja-
kamalla rakennustyö lukuisiin hankintoihin, jotka kilpailutetaan suunnittelu-
työn etenemisen myötä. Tämä mahdollistaa suunnittelun, hankintatoimen ja 
rakentamisen yhdistämisen ja ajallisen limittämisen. Tilaajalla on aina kui-
tenkin lopullinen päätösvalta suunnitelmiin ja hankintoihin.3 
Projektinjohtourakassa rakentamisen vaiheet toteutetaan lyhyemmässä ko-
konaisajassa kuin ns. perinteisessä rakentamisessa. Projektinjohtourakassa 
rakentaminen voidaan aloittaa viitesuunnitelmien avulla ja suunnittelua jatke-
taan yhtäaikaisesti rakentamisen kanssa. Näin saavutetaan kestoltaan lyhy-
empi projektin kokonaisaika. Suunnittelun eteneminen yhdessä rakentami-
sen kanssa luo haasteita niin suunnittelulle, toteutukselle kuin myös hankin-
tamenettelylle.3 
                                                 
1 Kiiras & Kiiras, 1999, Projektinjohtorakentamisen sopimusmuodot ja esimerkkisopimukset, s. 19-22 
2 Kiiras & Kiiras, 1999, Projektinjohtorakentamisen sopimusmuodot ja esimerkkisopimukset, s. 42 
3 Rakentajan kalenteri 2008, s.364-367 
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Toteutussuunnittelu
Rakentamisen valmistelu
Rakentaminen
Pidentynyt suunnitteluaika Pidempi vaikutusmahdollisuus
Toteutussuunnittelu
Hankintamenettely Saavutettu
Rakentaminen aikasäästö
PROJEKTINJOHTOURAKKA
KOKONAISURAKKA
URAKKAMUOTO LOPPUHANKKEEN AIKATAULU
 
Kuva 6 Perinteisen pääurakan ja projektinjohtorakentamisen aikataulujen vertailu1 
2
ytettä-
vät suunnitelmaratkaisut tulee hyväksyttää tilaajalla ennen toteutusta. 
njohtourakoinnin pääteema eli avoin yhteistyö hankkeen osapuolten 
välillä. 
euvottelu 
ja yhteistyö ovat hankkeen läpiviemisen kannalta välttämättömiä.  
oleellisesti suuremmat tiedonanto- ja informointivelvollisuudet kuin perintei-
                                                
Projektinjohtourakoinnin ja perinteisen urakoinnin suurin ero on siinä, että 
projektinjohtourakoinnissa tilaaja säilyttää lopullisen päätäntävallan suunnit-
telussa ja hankinnoissa.  Tilaajan tulee hyväksyttää kaikki hankintoihin liitty-
vät toimenpiteet tilaajalla ennen lopullista urakoitsijavalintaa. Myös kä
Tilaaja voi myös tehdä esimerkiksi osan suunnittelusopimuksista omiin ni-
miinsä mutta tästä on aina sovittava erikseen. Tällöin projektinjohtourakoitsi-
ja tekee kyseisen suunnittelijatahon kanssa yhteistyösopimuksen, jolloin 
myös urakoitsijalla on vaikutusmahdollisuus suunnitelmiin. Näin säilytetään 
projekti
Läheinen yhteistyö osapuolten välillä on olennainen osa projektinjohtourak-
kaa. Suunnitelmien alhainen valmiustaso töitä aloitettaessa, osapuolten mo-
nimuotoisuus, hankintojen suuri määrä ja usein kireä aikataulu ovat arkipäi-
vää projektinjohtourakassa. Sopimussuhteen kestäessä kohdataan usein 
erilaisia häiriötekijöitä ja ongelmatilanteita sekä muutoksia suunnittelussa. 
Kaikki muutokset vaikuttavat aikatauluun sekä hankintoihin ja näin ollen tiivis 
yhteistyö tilaajan ja urakoitsijan välillä on välttämätöntä. Tulee myös tilanteita 
jolloin osapuolten oikeudet ja velvollisuudet eivät aina ole yksiselitteisiä ei-
vätkä ne ole ratkaistavissa suoraan sopimusasiakirjoista. Tällöin n
Hankkeen ominaispiirteiden takia projektinjohtourakassa urakoitsijalla on 
 
1 Kiiras & Kiiras, 1999, Projektinjohtorakentamisen sopimusmuodot ja esimerkkisopimukset, s. 16 
2 Kankainen & Junnonen, 2001, Rakennuttaminen, s. 30 
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sessä pääurakassa. Ongelmatilanteissa projektinjohtourakoitsijan tulee aktii-
visesti ehdottaa erilaisia ratkaisumalleja ongelmien selvittämiseksi. Ehdote-
tuista ratkaisumalleista urakoitsija yhdessä tilaajan kanssa valitsee sopivan 
keinon ongelman selvittämiseksi. Näin ollen pelkän reklamointivelvollisuuden 
lisäksi projektinjohtourakoitsijalle muodostuu aktiivinen ohjaus- ja suunnitte-
luvelvollisuus.1 
Hankeprosessi projektinjohtorakentamisessa on kaksivaiheinen. Hankkeen 
laatu-, laajuus-, kustannus- ja aikatavoitteet asetetaan ensimmäisessä vai-
heessa eli suunnitteluvaiheessa. Vaihe käsittää hankesuunnittelun ja luon-
nossuunnittelun sekä yksityiskohtaisen projektisuunnitelman laatimisen. 
Toista vaihetta kutsutaan toteutusvaiheeksi ja siinä projektisuunnittelussa 
asetetut tavoitteet pyritään saavuttamaan limitetyllä toteutussuunnittelulla, 
hankintatoimella ja rakentamisella.2 
Hanke- ja luonnossuunnitteluvaiheet voidaan ohjata tilaajan toimesta joko 
kokonaan yksin, erillistä konsulttipalvelua käyttäen tai ottamalla projektinjoh-
tototeuttaja mukaan hankkeeseen jo tässä vaiheessa projektia. Tilaaja voi 
hankkia myös projektisuunnittelun erillisenä konsulttipalveluna. Rakentamis-
päätöksen jälkeinen toteutusvaihe suoritetaan kuitenkin aina kokonaisuu-
dessaan yhden projektinjohtourakoitsijan kanssa.2 
2.2.1 Suunnitteluvaihe 
Suunnitteluvaihe käynnistyy hankesuunnittelulla, jossa hankkeelle asetetaan 
laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta sekä ylläpitoa koskevat 
tavoitteet. Määritetään myös rakennuspaikka ja hankkeen toteutustapa. In-
vestointipäätös tehdään hankesuunnitelman pohjalta. Projektinjohtourakoitsi-
jan palveluita voidaan käyttää jo suunnitteluvaiheen tehtävissä. Projektinjoh-
tourakoitsijan toiminta on, hankkeen lopullisesta toteutustavasta riippumatta, 
aina tässä vaiheessa konsulttiluonteista. Projektinjohtourakoitsija toimii joko 
omien palveluidensa markkinoijana ilman korvausta tai erillisen konsulttiso-
pimuksen pohjalta.2 
Investointipäätöstä seuraa luonnossuunnittelu. Luonnossuunnittelussa ra-
kennuttajan ja projektinjohtourakoitsijan yhteisenä tavoitteena on varmistaa, 
että suunnitteluprosessi johtaa hankesuunnitelmassa asetettuihin tavoittei-
                                                 
1 Rakentajan kalenteri 2008, s.364-367 
2 Kiiras & Kiiras, 1999, Projektinjohtorakentamisen sopimusmuodot ja esimerkkisopimukset, s. 23-27 
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siin ja suunnitelmista tulee muutenkin toteutuskelpoiset. Projektinjohtoura-
koitsijan toiminta on edelleen konsultinluonteista. Projektinjohtourakoitsija 
ohjaa hanketta asetettuihin tavoitteisiin kustannussuunnittelun sekä suunnit-
telun ohjauksen avulla.1  
Projektisuunnittelu käsitteenä sisältyy jokaiseen rakennushankkeeseen to-
teutusmuodosta riippumatta. Projektinjohtourakoinnissa ammattimaisesti ja 
yksityiskohtaisesti laaditun projektisuunnitelman merkitys kuitenkin korostuu 
sillä projektinjohtourakan toimintaidea perustuu projektin eri osa-alueiden 
ajalliseen limittämiseen. Projektisuunnittelussa on etukäteen huolellisesti pa-
loiteltu rakennustyö useisiin alihankintoihin niin, että toteutussuunnittelu sekä 
alihankintojen ja rakentamisen limitys on otettu huomioon. Korkeatasoisen ja 
yksityiskohtaisen projektisuunnitelman laatiminen on projektinjohtourakan 
olennaisin osa onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi.1 
Projektisuunnitelmaan kuuluu eritellyn tavoitebudjetin laadinta. Tavoitebudje-
tin laadinta edellyttää suunnitelmilta tiettyä valmiustasoa. Valmiustasoksi 
yleensä riittää luonnosvaihe. Luonnossuunnitteluun perustuvan projekti-
suunnitelman pohjalta laaditaan koko loppuhanketta ohjaavat asiakirjat. Näi-
tä asiakirjoja ovat mm. projektin organisaatiosuunnitelma, yksityiskohtainen 
hankintasuunnitelma, tavoitehintaan yhtyvä tavoitebudjetti, suunnittelu-, 
hankinta- ja rakentamisvaiheaikataulut sekä laatusuunnitelma ja muut työ-
maasuunnitelmat.1 Tärkein projektisuunnitelmaan perustuva asiakirja työ-
maan hankintojen kannalta on urakkaohjelma. 
Projektisuunnitelman laatiminen voidaan ostaa erillisenä palveluna, mikäli ti-
laaja ei ole käyttänyt projektinjohtototeuttajaa apunaan jo suunnitteluvai-
heessa. Rakennuttaja tekee lopullisen rakentamispäätöksen vasta valmiin 
projektisuunnitelman perusteella. Projektisuunnittelun tulokset eli organisaa-
tio, aikataulu ja budjetti voivat olla tulevan urakkasopimuksen liitteinä. Usein 
ne kuitenkin laaditaan osana projektinjohtotehtäviä heti hankkeen alussa.1 
2.2.2 Toteutusvaihe 
Rakentamispäätöstä seuraa hankeprosessin toinen vaihe eli toteutusvaihe. 
Toteutusvaiheessa limitetty toteutussuunnittelu, hankintatoimi ja rakentami-
nen ohjataan vastaamaan hankkeelle projektisuunnitelmassa määritettyjä 
tavoitteita. Toteutussuunnittelu etenee hankinnoittain eli hankintapaketeit-
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tain. Jokaista hankintapakettia koskevat suunnitelmat laaditaan erillisen han-
kinta- ja suunnitteluaikataulun perusteella niin, että hankinnat pystytään suo-
rittamaan rakennustyön edellyttämässä aikataulussa. Projektinjohtoraken-
taminen vaatii tästä johtuen myös suunnittelijoilta uutta työtapaa.1 
Rakentamisen käynnistämistä varten tehtävät hankinnat voidaan suorittaa 
suunnittelun ollessa vielä melko aikaisessa vaiheessa. Suunnitelmien muut-
taminen on helppoa eikä se aiheuta lisäkustannuksia mikäli muutokset teh-
dään ennen tietyn työvaiheen työsuorituksen tilaamista. Siten tilaajalla on 
todellinen vaikutus- ja valintamahdollisuus erilaisten suunnitelmaratkaisujen 
välillä toteutusvaiheen ollessa jo käynnissä.1 
2.3 Projektinjohtorakentamisen käyttö 
Projektinjohtourakoinnin ominaisuuksia voidaan hyödyntää parhaiten sellai-
sissa kohteissa, joissa on kireä aikataulu sekä toteutus vaatii suurta jousta-
vuutta ja ohjattavuutta. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi suuret tai ohjel-
maltaan vaativat kohteet sekä sellaiset tilanteet, jossa rakennuttaja tarvitsee 
asiantuntemusta ja täydennystä omien rakennuttamisresurssiensa tueksi. 
Projektinjohtourakointi tukee tilaajan tavoitteita vähiten silloin, kun tilaaja ha-
luaa mahdollisimman vähän vastuuta ja työmäärää kohteen toteuttamiseksi. 
Myöskään kohteen lopullisten kustannusten sitominen urakkasopimuksilla 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ei tue projektinjohtourakointia.2 Riski-
nä projektinjohtourakassa voidaan pitää sitä, että rakennuskohde pilkotaan 
useisiin aliurakoihin ja tällöin tilaajan sekä toteuttajan valvonta ei välttämättä 
riitä jokaisen työkokonaisuuden valvontaan ja ohjaukseen.3 
2.3.1 Projektinjohtourakoinnin vastaavuus tilaajan tavoitteisiin 
Tilaajan näkökulmasta projektinjohtourakoinnin käyttämistä tukevat seuraa-
vat asiat: 
• Aikataulun pitävyys 
• Suunnitelmien muunneltavuus projektin aikana 
• Hankkeen kustannusten ohjattavuus projektin aikana 
                                                 
1 Kiiras & Kiiras, 1999, Projektinjohtorakentamisen sopimusmuodot ja esimerkkisopimukset, s. 23-27 
2 Peltonen & Kiiras, 1999, Projektinjohtorakentamisen kehittäminen, s. 28-33 
3 Nykänen, 1997, Toteutusmuodot rakennushankkeissa, s. 30-36 
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• Tilaajan vahva vaikutusmahdollisuus koko projektin ajan 
Projektinjohtourakoinnilla toteutettavien hankkeiden aikataulun pitävyyttä on 
usein epäilty mutta käytäntö osoittaa, että aikataulun venymistä ei ole juuri-
kaan tapahtunut. Päinvastoin aikatavoitteet alittuvat usein. Projektinjoh-
tourakassa aikataulun pitämisen elinehtona on hyvän ja yksityiskohtaisen 
suunnitteluaikataulun tekeminen hyvissä ajoin ennen projektin käynnistymis-
tä. Suunnitelmien myöhästyminen myöhästyttää kyseisen hankinnan suorit-
tamista ja näin toteutuksen myöhästymisen vaara kasvaa. Kaikki mahdolliset 
myöhästymiset vaikuttavat aina myös aliurakkaa seuraavien aliurakoiden 
suorittamiseen ja sitä kautta koko loppuprojektiin. Projektinjohto-
organisaatiolla on kuitenkin aina mahdollisuus syntyneiden viiveiden kiin-
nisaamiseen muuttamalla seuraavien aliurakoiden aikatauluja, limityksiä, 
urakkasisältöjä tai suunnitteluratkaisuja. Onnistuminen vaatii vahvaa suun-
nittelun- ja aikataulunohjausta. Tästä syystä suunnittelijoiden on hyvä olla 
suoraan sopimussuhteessa projektinjohtourakoitsijaan. Tällöin projekti-
organisaatio vastaa suunnitelmien aikatauluttamisesta ja suunnitteluaikatau-
lun toteutumisesta.1 
Käytettävien suunnitteluratkaisujen taloudellisuudella on suurin merkitys 
hankkeen kokonaiskustannuksiin myös projektinjohtourakoinnissa. Tilaaja 
voi ohjata suunnittelua taloudellisempiin ratkaisuihin vielä rakennusvaihees-
sa käyttämällä projektinjohtototeuttajan asiantuntemusta. Projektissa käytet-
tävillä lukuisilla hankinnoilla voidaan kilpailua maksimoida ja myös paikallis-
ten urakoitsijoiden käyttäminen lisää kilpailua. Aliurakoiden verrattain lyhyt 
kesto vähentää yleiskustannuksia ja niiden lyhyt kesto taas vähentää riskiva-
rausta. Tilaajan suunnitelmien ja hankintojen vaikutusmahdollisuuden kus-
tannusmerkitys konkretisoituu hankintojen oikeassa hinta-laatusuhteessa: 
projektinjohtototeuttaja hankkii tilaajalle juuri tämän itse haluaman ratkaisun 
voimassaolevaan markkinahintaan.1 
Hankkeen kokonaisajan lyhentymisellä on myös mahdollista saada aikaan 
kustannussäästöä. Mikäli hanke valmistuu suunniteltua nopeammin, niin ti-
laaja saa investoinnin tuottamaan ennakoitua nopeammin ja esimerkiksi ra-
hoituskustannukset vähentyvät.1 
                                                 
1 Peltonen & Kiiras, 1999, Projektinjohtorakentamisen kehittäminen, s. 28-33 
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Perinteisissä urakkamuodoissa urakkahinnat sekä projektin kustannustaso 
selviävät jo ennen toteutusvaiheen aloitusta. Tämä on kuitenkin vasta kus-
tannusten minimitaso, jota tuskin tullaan tilaajan osalta alittamaan. Kustan-
nuksia saattavat lisätä merkittävästi mahdolliset lisä- ja muutostyöt. Projek-
tinjohtourakoinnissa hankkeen lopulliset kustannukset selviävät perinteisistä 
urakkamuodoista poiketen vasta projektin loppuvaiheessa. Kustannusten 
muodostumista voidaan kuitenkin ohjata koko toteutusvaiheen ajan. Kustan-
nusohjaus tapahtuu tilaajan ja projektinjohtourakoitsijan yhteistyössä. Aliura-
koiden tarjoushintoja verrataan hankkeen tavoitearvioon ja koska projektin-
johtourakoitsijalla on laaja ilmoitus- ja raportointivelvollisuus tilaajalle niin 
mahdollisiin kustannusylityksiin voidaan reagoida välittömästi. Reagointi ta-
pahtuu muuttamalla hankintoja sekä sisällöltään että laajuudeltaan. Suunnit-
telun jatkuminen pitkälle toteutusvaiheeseen vähentää lisä- ja muutostöiden 
tarvetta koska tilaajalla on pidempään mahdollisuus vaikuttaa käytettäviin 
suunnitelmaratkaisuihin. Perinteisissä urakkamuodoissa suunnitelmat vah-
vistetaan ennen urakkasopimusten tekoa ja kaikki tämän jälkeiset muutokset 
ovat automaattisesti lisätöitä. Projektinjohtourakoinnissa lisätyö muodostuu 
vasta aliurakkasopimuksen laatimisen jälkeen tehtävistä urakkaa koskevista 
muutoksista.1  
Tavoitebudjetin määrittäminen ennen hankkeen aloitusta vaatii hanke- ja 
luonnossuunnittelun huolellista tekemistä. Tässä projektinjohtourakoitsijan 
asiantuntemus on tilaajan käytössä jo projektin alkuvaiheessa. Luonnos-
suunnittelussa syntyneen yleisratkaisun korjaaminen tai muuttaminen toteu-
tusvaiheessa on hankalaa mutta vastaavasti toteutussuunnitteluun jää 
enemmän aikaa sillä se kestää läpi hankkeen. Näin erilaiset tekniset ratkai-
sut ja muut detaljisuunnitelmat voidaan valita ilman kiirettä. Samalla suunni-
telmien ristiriitaisuuksien ja virheiden määrä vähenee sekä mahdollisten 
muutoksien tekeminen helpottuu.1  
Projektinjohtourakoinnissa kaikki vaativat työvaiheet, niin kuin kaikki muutkin 
työt, teetetään aliurakoitsijoilla. Näin työntekijöillä on työnvaiheen vaatima 
ammattitaito. Jokaiseen työkokonaisuuteen voidaan valita hinta-
laatusuhteeltaan paras toimittaja ja laatupoikkeamiin voidaan puuttua välit-
tömästi ennen seuraavan työvaiheen alkamista. Projekti-organisaation rooli 
ja ammattitaito korostuu eri aliurakoiden yhteensovittamisessa ja koor-
                                                 
1 Peltonen & Kiiras, 1999, Projektinjohtorakentamisen kehittäminen, s. 28-33 
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dinoinnissa halutun lopputuloksen ja laatutason aikaansaamiseksi. Projektin 
johdon ja työmaan johdon yhteistyön täytyy myös olla saumatonta, jotta laa-
tutaso säilyy. Laaturiskit ovat suurimmillaan eri aliurakoiden rajapinnoissa ja 
ns. tuntitöiden työnjäljessä.1 Urakoitsijoiden valinnassa on noudatettava eri-
tyistä huolellisuutta ja urakoitsijoiden taustat tulee selvittää huolella ennen 
sopimusta, jotta voidaan varmistua työntekijöiden ammattitaidosta ja sitä 
kautta varmistetaan vaaditun laatutason saavuttaminen.2 
Tilaajan vaikutusmahdollisuus säilyy projektinjohtourakoinnissa koko hank-
keen ajan. Muuttuneet suunnitelmat tai hankinnat eivät vaikuta merkittävästi 
hankkeen aikatauluun sillä rakennustyö voidaan mukauttaa helposti muutok-
siin. Projektinjohtourakoitsija vastaa kaiken toiminnan johtamisesta ja on 
suorassa yhteydessä jokaiseen aliurakoitsijaan. Projektiorganisaatio muo-
dostetaan sekä tilaajan että urakoitsijan henkilöstöstä. Yhteistyö sekä muu-
tosten toteuttaminen on kitkatonta koska osapuolilla ei ole ristiriitaisia tavoit-
teita. Ongelmana voidaan pitää aliurakoiden epäselviä ja puutteellisia raja-
pintoja eli urakkarajoja. Myös muutosten yhteydessä tulee urakkarajat tarkis-
taa sekä tarvittaessa määrittää uudelleen. Ennakkoon hyvin suunniteltu 
urakkaohjelma helpottaa urakkarajoihin liittyvissä ongelmissa.1 
Tilaajan työmäärä ja vastuu ovat moninkertaisia projektinjohtourakoinnissa 
verrattuna perinteisiin urakkamuotoihin. Taloudellinen riski on joko kokonaan 
tilaajalla tai se on jaettu yhdessä projektinjohtourakoitsijan kanssa. Onnistu-
minen suunnittelun ohjauksessa, suunnittelun ja rakentamisen limityksessä, 
hankintojen ja rakennustyön osittelussa sekä rakentamisen valvonnassa ja 
ohjauksessa vaikuttaa suoraan hankkeen lopputulokseen. Tästä johtuen ti-
laajalle on ensiarvoisen tärkeää löytää kumppaniksi ammattitaitoinen ja luo-
tettava projektinjohtourakoitsija. Projektiorganisaatio tulee rakentaa niin, että 
henkilöiden vaihtamiselta kesken projektin vältyttäisiin. Mahdollisiin tavoite-
budjetin ylityksiin tulee tilaajan reagoida välittömästi. Nopea reagointi edellyt-
tää pikaisia päätöksiä ja kykyä sekä uskallusta kantaa vastuuta myös henki-
lökohtaisella tasolla.1 
  
                                                 
1 Peltonen & Kiiras, 1999, Projektinjohtorakentamisen kehittäminen, s. 28-33 
2 Jyrki Sivén, haastattelu 
21 
2.3.2 Projektinjohtourakoinnin käyttökohteet 
Projektinjohtourakointi soveltuu parhaiten käytettäväksi seuraavanlaisia 
ominaispiirteitä sisältävissä hankkeissa: 
• Aikataulultaan kireät hankkeet 
• Suunnitelmaratkaisuiltaan vaativat hankkeet 
• Suuret hankkeet 
Aikataulultaan kireät hankkeet ovat yleisesti toteutustavaltaan projektinjoh-
tomuotoisia. Aikasäästöt saavutetaan suunnittelutyön ja rakentamisen sekä 
hankintojen limittämisellä. Saman projekti-organisaation johtaessa sekä 
suunnittelua että rakentamista päästään siihen tilanteeseen, että hankinnat 
voidaan suorittaa aina kyseisen suunnitelmapaketin valmistuttua. Täten ra-
kennustyöt voidaan käynnistää varsin keskeneräisillä suunnitelmilla ja suun-
nittelu sekä hankinnat jatkuvat lähes koko hankkeen toteutusvaiheen ajan.1 
Tästä johtuen aikataulultaan kireisiin rakennushankkeisiin soveltuu projektin-
johtourakointi toteutusmuodoksi erittäin hyvin.  
Suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen pitäminen mahdollisimman pitkään 
tilaajan käsissä on olennaista suunnitelmaratkaisuiltaan vaativien kohteiden 
toteuttamisessa. Käyttäjän toiminnan muuttuminen saattaa aiheuttaa suuria-
kin muutoksia rakennustyön jo ollessa käynnissä. Myös lukuisat laitetoimi-
tukset vaativat muulta rakennustyöltä joustoa ja muuntautumista kulloinkin 
tarvittavalla tavalla. Tällainen joustavuus on ominaista projektinjohtourakoin-
nille. Monimutkaiset toimisto-, liike- ja teollisuusrakennukset, kuten ostos- ja 
kongressikeskukset, hotellit, sairaalat sekä paperitehtaat, on yleisesti toteu-
tettu projektinjohtourakoinnilla.1 
Kohteen suuri laajuus on myös puoltava seikka projektinjohtourakoinnille 
käytölle. Rakennustyön jakaminen useisiin eri kokonaisuuksina toteutettaviin 
lohkoihin on perusteltua sekä laatu- että kustannussyistä. Lohkojako mah-
dollistaa myös kohteen osittaisen käyttöönoton ja näin suunnittelun ja raken-
tamisen limityksen aikaansaama aikasäästö korostuu. Lohkottamalla voi-
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daan suunnittelun puutteet ja rakennusvirheet poistaa jo ensimmäisessä 
lohkossa.1  
Projektinjohtourakoitsija luovuttaa projektiorganisaatiolle projektin läpivientiin 
tarvittavan henkilöstön ja näin ollen tilaajan vähäiset resurssit eivät ole es-
teenä projektinjohtourakkamuotojen käyttämiselle. Tästä huolimatta tilaajalta 
vaaditaan kuitenkin asiantuntemusta, sillä tilaajan tulee hyväksyä kaikki käy-
tettävät suunnitelmaratkaisut ja urakoitsijat. Projektin aikana tilaajan tulee 
myös tehdä lukuisia nopeita päätöksiä ja tästä johtuen asiantuntemus on 
välttämätöntä. Tilaajalla on kuitenkin apunaan projektinjohtourakoitsijan asi-
antuntemus huolimatta siitä, että tilaajalla säilyy lopullinen päätösvalta.1 
2.4 Projektinjohtourakoitsijan tehtävät SRV:n rakennushankkeissa 
Projektinjohtourakalla tarkoitetaan SRV:ssä toimintamallia, jossa projektin-
johtourakoitsijalle kuuluvat projektin johtamistehtävät ja rakennustyöt lukuisi-
na aliurakoina. Siten projektinjohtorakentamisen eri muodoista SRV:llä käy-
tetään aina projektinjohtourakointia. Tässä työssä keskitytään projektinjoh-
tourakoinnin sopimusasiakirjoihin.  
SRV toimii projektinjohtourakkakohteissa seuraavissa rooleissa.  
Projektikehitysvaiheessa toiminta käsittää hankkeeseen liittyvien tarpeiden 
selvittämisen sekä rakennuskohteen keskeisten ominaisuuksien kehittämi-
sen toimivaksi kokonaisuudeksi tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. 
SRV palvelee asiakasta mm. rakennuspaikan valinnassa, maankäytön kehit-
tämisessä, tilantarpeen määrittämisessä, liikeidean kehittämisessä, hank-
keen budjetoinnissa, rahoituksen hankinnassa, kiinteistöjen elinkaariratkai-
suissa sekä käyttäjäasiakkaiden hankinnassa. 2  
Markkinoinnin tehtäviä ovat kohteidemme vuokratilojen markkinointi, mah-
dollisten vuokravastuiden purkaminen sekä uusien, tiloja etsivien asiakkai-
den tunnistaminen. Markkinointi osallistuu myös hankekohtaisesti kohteiden 
myyntityöhön, asiakassuhteiden kehittämiseen ja ylläpitoon sekä avustaa 
sovitusti asiakkaiden vuokraustoimintaa. 2 
                                                 
1 Peltonen & Kiiras, 1999, Projektinjohtorakentamisen kehittäminen, s. 28-33 
2 https://intra.srv.fi 
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Hankesuunnitteluyksikön tehtäviä ovat projektin kehittäminen ideasta tuot-
teeksi, hankkeen taloudellisten tavoitteiden asettaminen sekä hankkeen oh-
jaaminen asetettuun tavoitteeseen. Hankesuunnitteluvaiheen tuloksena syn-
tyvät mm. alustavat arkkitehtisuunnitelmat, hankkeen budjetti ja kannatta-
vuuslaskelma sekä hankeaikataulu.1 
Kustannuslaskennan päätehtävä on yksityiskohtaisten kustannusarvioiden 
laatiminen. Tehtäviin kuuluu myös edullisten ja hyväksi todettujen teknisten 
ratkaisujen esille tuominen laskentavaiheessa. Kustannusarvio perustuu jo-
ko luonnos- tai työsuunnitelmiin laskentahetken suunnitteluvaiheesta riippu-
en.1 
Suunnittelun ohjausta toteutetaan projektikehitysvaiheessa yhdessä han-
kesuunnittelun, markkinoinnin ja työmaan kanssa sekä rakentamisen aikana 
yhdessä projektipäällikön, työmaapäällikön sekä nimetyn projekti-insinöörin 
ja talotekniikan asiantuntijan kanssa.1 
Talotekniikkaosaston asiantuntijoiden osallistuminen ja tehtäväkokonai-
suus sovitaan hankekohtaisesti hankkeen vaativuus ja koko huomioiden. Ta-
lotekniikka hoitaa sovittavassa laajuudessa suunnittelun ohjaukseen, han-
kinnat, toteutuksen koordinoinnin, käyttöönoton sekä luovutuksen.1 
Rakentamisvaiheessa kohde rakennetaan laadittujen suunnitelmien mu-
kaan. SRV toteuttaa rakentamisen pääurakoitsijan vastuulla projektinjohtoto-
teutuksena, jossa rakentamistyöt kilpailutetaan pääosin aliurakoitsijoilla. Ali-
urakkasopimukset tehdään SRV:n nimiin ja yritys ohjaa, valvoo ja tukee ura-
koitsijoiden toimintaa työmaalla.1 
Toteutussuunnittelu ja rakentaminen limitetään ja asiakas voi tehdä sovittuja 
suunnitelmiin liittyviä päätöksiä rakentamisen aikana. Samalla hankkeen ko-
konaistoteutusaika lyhenee.1 
Sopimusmuoto voi olla joko kustannuksiltaan avoin toteutusmalli, jossa mää-
ritetään palkkio sekä tavoite- ja kattohinta tai omakehitteisissä hankkeissa 
kiinteähintainen toteutusmalli. Molemmissa malleissa toimitaan tiiviissä yh-
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teistyössä asiakkaiden kanssa ja haluttuihin suunnitelmamuutoksiin liittyvät 
kustannusmuutokset huomioidaan kokonaishinnassa.1 
SRV:n keskeisiä toimenpiteitä rakentamisvaiheessa ovat: 
• Rakentamisen valmistelu 
• Toteutussuunnittelun ohjaus 
• Hankintatoimen toteutus 
• Työmaan viranomaisasioiden hoito 
• Aikatauluhallinta 
• Laadunhallinta 
• Kustannusten hallinta 
• Työturvallisuuden hallinta 
• Ympäristöasioiden hallinta 
• Hankkeen luovutus ja käyttöönotto 
SRV varmistaa kohteen käyttöönoton sekä on pääurakoitsijan vastuussa ra-
kentamisvaiheen jälkeisenä takuuaikana. Lisäksi asiakkaille voidaan hankkia 
rakennuksen käytössä tarvittavat kiinteistöpalvelut tapauskohtaisesti projek-
tinjohtomallilla sopimuksen mukaan. SRV ei halua jäädä kiinteistön omista-
jaksi vaan pyrkii toteuttamaan myös omakehitteiset hankkeet siten, että si-
joittaja on selvillä jo ennen rakentamisvaihetta ja kohde voidaan myydä vii-
meistään sen valmistuttua.1 
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3 SOPIMUSASIAKIRJAT 
3.1 Sopimuksen syntyminen ja purkaminen 
Aliurakkasopimuksen sisällön tärkeys korostuu koska projektinjohtourakoitsi-
ja vastaa aliurakoitsijoidensa työstä kuten omasta työstään. Tästä johtuen 
aliurakkasopimus tulee laatia niin, että aliurakoitsijalle siirtyvät projektinjoh-
tourakoitsijan vastuut ja velvoitteet kyseessä olevan urakan osalta. Tärkeim-
piä siirtyviä velvoitteita ovat suoritteelle vaadittavan laatutason täyttäminen 
ja aikataulun pitäminen. Lähtötiedot aliurakkasopimuksiin saadaan projektin-
johtourakkasopimuksesta.1 Aliurakkasopimusten ehdot tulisi laatia mahdolli-
simman yhdenmukaisiksi projektinjohtourakkasopimuksen kanssa, jotta so-
pimuskokonaisuus toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.2 
Erimielisyyksiä saattaa aiheutua sopimusosapuolten omien toimenpiteiden 
lisäksi myös ulkopuolisten osapuolten toimenpiteistä, joihin sopimusosapuo-
lilla ei ole lainkaan tai on vain vähäisesti mahdollisuuksia vaikuttaa. Häiriö- ja 
ongelmatilanteiden välttäminen on toki molempien osapuolten etujen mu-
kaista ja näin ollen ongelmatilanteita tulee viimeiseen asti pyrkiä välttämään. 
Mahdolliset erimielisyydet on aina ensin pyrittävä ratkaisemaan osapuolten 
kesken neuvottelemalla. Tämä ilmenee myös YSE:n mukaan seuraavasti: 
mahdollisimman monet ongelmat ja ristiriitaisuudet tulee selvitellä ja ratkais-
ta välittömästi osapuolten kesken työmaalla tai asianomaisissa kokouksissa. 
Tällöin tilaajan ja urakoitsijan edustajilla tulee olla tarvittavat valtuudet on-
gelman ratkaisemiseksi.3    
Ongelmatilanteen syntyessä tulee kaikki ongelmaan liittyvät tapahtumat kir-
jata tilaajan ja urakoitsijan yhteisesti hyväksymällä tavalla ylös. Yleisin tapa 
on kirjata havainnot työmaapäiväkirjaan vastaavan työnjohtajan tai valvojan 
toimesta. Näin voidaan jälkeenpäin rauhassa selvittää sopimusosapuolten 
vastuukysymykset ongelmasta aiheutuneiden kulujen osalta. Osapuolten 
vastuukysymykset selviävät yleensä helposti laadituista sopimusasiakirjoista 
                                                 
1 Kankainen & Junnonen, 2004, Rakennusurakoitsijoiden hankintakäsikirja, s. 55-60 
2 Liuksiala, 2004, Rakennussopimukset, s. 188-189 
3 Kankainen & Junnonen, 2001, Rakennuttaminen, s. 83-86 
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kunhan kaikki ajalliset tapahtumat on asianmukaisesti dokumentoitu ja nii-
den paikkansapitävyys voidaan todentaa jälkeenpäin.1  
Sopijapuolten mahdolliset erimielisyyden ratkaistaan YSE:n mukaisesti kärä-
jäoikeudessa, ellei tästä ole poikettu urakkasopimuksessa. Yleisin poik-
keama on se, että erimielisyydet ratkaistaisiin erillisellä välimiesmenettelyl-
lä.1 
3.1.1 Tilaajan ja projektinjohtourakoitsijan välinen sopimus 
Kuva 7 esittää urakkasopimuksen syntymisen sekä varsinaisen projektinjoh-
tourakkasopimuksen että aliurakkasopimuksen osalta. 
TARJOUSPYYNTÖ
- Tilaaja vastaa tiedoista
- Tilaajalla velvollisuus antaa lisätietoja
- Tilaajalla ei velvollisuutta solmia sopimusta
TARJOUSLASKENTA-
AIKA
TARJOUS
TARJOUKSEN
VOIMASSAOLO-
AIKA
- Urakoitsija on sidottu
tarjoukseensa
SOPIMUKSEN KIRJAAMINEN
KIRJALLINEN
SOPIMUS
TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN JA 
TIEDOTTAMINEN URAKOITSIJALLE
TARJOUSVERTAILUT
URAKKANEUVOTTELUT
SOPIMUS ON 
SYNTYNYT
- Sitoo molempia
osapuolia
 
Kuva 7 Urakkasopimuksen syntyminen2 
Tilaajan ja projektinjohtourakoitsijan välille syntyy projektinjohtourakkasopi-
mus rakennusalalla käytössä olevan sopimusmenettelyn kautta. Tilaaja lä-
hettää tarjouspyynnön liiteasiakirjoineen valitsemilleen urakoitsijoille ja vas-
taa tarjouspyyntöasiakirjojen tiedoista sekä on velvollinen antamaan lisätie-
toa tarjoajille. Mikäli lisätietoja on tarvetta antaa niin ne tulee toimittaa jokai-
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selle tarjoajalle samansisältöisenä. Tähän käytetään lisäkirjettä. Tarjousten 
antamiseen sekä urakkahinnan laskemiseen annetaan jokaiselle tarjoajalle 
samanpituinen aika ja tarjouksen jättöhetki määritellään tarjouspyynnössä.  
Tilaaja tekee saamiensa tarjousten perusteella tarjousvertailun ja päättää 
vertailun pohjalta urakkaneuvotteluihin kutsuttavat urakoitsijat. Urakkaneu-
vottelussa on tarkoitus varmistaa, että molemmat osapuolet ovat ymmärtä-
neet urakaan liittyvät asiat ja yksityiskohdat samalla tavalla. Tarkistettavia 
seikkoja ovat sopimusehdot, suunnitelmat sekä käytettävät laatuvaatimuk-
set. Tilaajan tärkein asia urakkaneuvotteluissa on ottaa selvää urakoitsijan 
tekemästä tarjouksesta. Tilaaja selvittää tarjouksen sisällön sekä varmistuu 
siitä, että annettu tarjous sisältää kaikki tarvittavat työt urakan saattamiseksi 
täysin valmiiksi.1 Pelkästään urakkahinnasta neuvotteleminen ei ole urakka-
kilpailujen pelisääntöjen mukaan hyväksyttävää.2  
Tarjoukset sitovat urakoitsijoita tarjouksen antopäivästä tarjouksen viimei-
seen voimassaolopäivään, joka tulee ilmoittaa tarjouksessa. Tarjousneuvot-
teluiden jälkeen urakoitsijat antavat vielä neuvotteluiden perusteella tarken-
tuneet tarjouksen ja näiden tarjousten perusteella rakennuttaja tekee ura-
koitsijavalinnan. Syntynyt sopimus sitoo molempia osapuolia siitä hetkestä 
alkaen kun hyväksymisestä on ilmoitettu urakoitsijalle. Tästä voidaan myös 
poiketa niin, että sopimus katsotaan syntyneeksi vasta kirjallisen sopimuk-
sen allekirjoituksella. Kirjallinen sopimus tulee kuitenkin laatia aina jokaiselle 
projektinjohtourakalle. 
3.1.2 Projektinjohtourakoitsijan ja aliurakoitsijan välinen sopimus 
Projektinjohtourakoitsija pilkkoo hankkeen rakennustyöt useisiin aliurakoihin. 
Näin ollen projektinjohtourakoitsijan tulee hankkia kohteeseen lukuisa määrä 
aliurakoitsijoita. Aliurakoitsijoiden hankkiminen kohteeseen noudattaa hyvin 
pitkälle samaa menettelytapaa kuin projektinjohtourakoitsijan valinta tilaajan 
toimesta.  
Projektinjohtourakoitsija laatii tarjouspyynnön jokaisesta hankintapaketista. 
Hankintapaketti on yksi hankintakokonaisuus, jonka sisältö määräytyy ali-
urakoita palvelevasta urakkaohjelmasta. Projektinjohtourakoitsija valitsee 
urakoitsijaehdokkaat joille tarjouspyynnöt lähetetään. Projektinjohtourakan 
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yleisen käytännön mukaan projektinjohtourakoitsijan tulee hyväksyttää ura-
koitsijaehdokkaat tilaajalla ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä. Tilaaja voi 
halutessaan lisätä tai poistaa jonkun urakoitsijaehdokkaan listalta.  
Projektinjohtourakoitsija tekee tarjousvertailun saatujen tarjousten perusteel-
la. Tarjousvertailusta ilmenee myös urakkaan varattu rahamäärä ja vertailu 
toimitetaan rakennuttajalle tiedoksi. Vertailutaulukon perusteella valitaan tar-
jousneuvotteluihin osallistuvat urakoitsijat. Projektinjohtourakoitsija hyväksyt-
tää tilaajalla ne urakoitsijat, joiden kanssa käydään urakkaneuvottelut. Neu-
votteluiden jälkeen urakoitsijat toimittavat tarkennetut tarjoukset projektinjoh-
tourakoitsijan edustajalle, joka tekee urakoitsijavalinnan yhdessä tilaajan 
kanssa.  
SRV:n toimintatapa on, että aliurakoiden hankinnasta työmaalla vastaa työ-
maan projekti-insinööri. Käytäntönä on myös rakennusalan urakkakilpailun 
periaatteista poiketen se, että aliurakkasopimus katsotaan syntyneeksi vasta 
kirjallisella sopimuksella.  
3.1.3 Tilaajan perusteet purkaa urakkasopimus 
Tilaajalla on tiettyjä oikeuksia purkaa solmittu urakkasopimus. Tällaisia ovat 
urakoitsijan työn tekemiseen liittyvät ajalliset myöhästymiset, työn laatupoik-
keamat, vakuus- sekä vakuutusasioiden laiminlyömiset sekä konkurssit ja 
kuolemantapaukset. Jos urakoitsija ei noudata sopimuksessa sovittua töiden 
aloitusajankohtaa tai työ etenee liian hitaasti, on tilaajalla oikeus purkaa so-
pimus. Mikäli töiden viivästyminen aiheutuu tilaajan toimenpiteistä, niin tilaa-
jalla ei ole sopimuksen purkuoikeutta vaan urakoitsija on tällöin oikeutettu 
saamaan urakka-aikaan pidennystä.1 
Tilaaja voi purkaa urakkasopimuksen myös, mikäli urakoitsija tekee urakka-
suoritusta sopimuksessa määriteltyjen laatuvaatimusten vastaisesti. Myös 
sopimuksen vastaiset työvälineet tai -menetelmät voivat johtaa sopimuksen 
purkamiseen. Urakoitsijan taloudelliset ongelmat voivat niin ikään johtaa so-
pimuksen purkamiseen tilaajan toimesta. Tällaisia taloudellisia ongelmia 
ovat urakoitsijan konkurssi tai sellainen tila, että voidaan olettaa urakoitsijan 
kykenemättömyys hänelle asetettuihin velvollisuuksiin. Myös sopimuksen 
mukaisen rakennusajan vakuuden puuttuminen 21 vuorokauden kuluttua 
sopimuksen syntymisestä voi johtaa sopimuksen purkamiseen. Urakoitsijan 
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kuoleman takia tilaaja voi myös purkaa sopimuksen mutta tällöin tilaajan tu-
lee tarjota työn jatkamista ensisijaisesti kuolinpesälle. Myös erilaiset poikke-
ustilat valmiuslain mukaisesti oikeuttavat sopimuksen purkamiseen.1 
Tilaajan tulee aina ennen sopimuksen purkamista antaa urakoitsijalle kirjalli-
nen varoitus sopimuksen purku-uhasta. Sopimus voidaan varoituksen jäl-
keen purkaa, mikäli urakoitsija ei ole välittömästi ilmoituksen saatuaan ryh-
tynyt korjaaviin toimenpiteisiin asian kuntoon saattamiseksi.1 
3.1.4 Urakoitsijan perusteet purkaa urakkasopimus 
Tilaajan laiminlyödessä oman maksuvelvollisuutensa on urakoitsijalla oikeus 
purkaa urakkasopimus. Myös tilaajan toimet, jotka oleellisesti vaikeuttavat 
urakkasuorituksen tekemistä voivat johtaa sopimuksen purkamiseen tilaajan 
toimesta. Tilaajan konkurssi tai muu sellainen tila, joka estää tilaajaa täyttä-
mästä sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan voi johtaa sopimuksen pur-
kamiseen.1 
Urakkasopimuksen purkaminen ei ole urakoitsijan ainoa keino saada tilaaja 
täyttämään omat velvollisuutensa. Urakoitsija voi myös keskeyttää työt siksi 
aikaa kunnes selviää, että voidaanko töitä jatkaa sopimuksen mukaisesti. 
Töiden keskeytys tai sopimuksen purkaminen urakoitsijan toimesta edellyt-
tää aina kirjallista ilmoitusta ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Lisäksi tilaajan 
tulee antaa vastine ilmoitukseen. Mikäli vastinetta ei anneta tai tilaaja ei toimi 
annetun vastineen mukaisesti voidaan sopimuksen purku toteuttaa.1 
3.2 Sopimusasiakirjat YSE:n mukaan 
Sopimuskokonaisuus muodostuu toisiaan täydentävistä sopimusasiakirjois-
ta, joten urakkaan liittyvä määräys katsotaan päteväksi vaikka se esiintyisi 
ainoastaan yhdessä asiakirjassa. YSE:n mukaan sopimuskokonaisuus muo-
dostuu sekä kaupallisista että teknisistä asiakirjoista.  
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Kaupallisten asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE:n mukaan seuraava:1 
1. Urakkasopimus 
2. Urakkaneuvottelupöytäkirja 
3. YSE 
4. Tarjouspyyntö 
5. Urakkaohjelma 
6. Urakkarajaliite 
7. Tarjous 
8. Määrä- ja mittaluettelot 
9. Yksikköhintaluettelo1 
Teknisten asiakirjojen pätevyysjärjestys YSE:n mukaan: 
1. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
2. Sopimuspiirustukset 
3. Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset1 
Seuraavissa luvuissa käydään kaupalliset ja tekniset asiakirjat tarkemmin 
läpi. 
3.3 Kaupalliset asiakirjat 
Urakkasopimukset koostuvat useista toisiaan täydentävistä ja toisiinsa liitty-
vistä asiakirjoista, jotka yhdessä muodostavat sopimuskokonaisuuden.2 Yh-
dessä asiakirjassa mainittu asiakokonaisuus on pätevä vaikka se puuttuisi-
kin muista asiakirjoista.1 Sopimuskokonaisuuden muodostavia asiakirjoja 
käsitellään tarkemmin seuraavissa luvuissa. 
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3.3.1 Urakkasopimus 
Sopimusosapuolten urakkasuoritukseen liittyvät lopulliset vastuut ja velvoit-
teet määräytyvät allekirjoitetusta urakkasopimuksesta sekä sen liiteasiakir-
joista.1 Sopimus katsotaan syntyneeksi kun tarjouspyyntöön annettuun vas-
taukseen, eli tarjoukseen, annetaan hyväksyvä vastaus. Edellytyksenä on 
se, että hyväksyminen vastaa tarjousta. Mikäli hyväksyntä ei vastaa tarjous-
ta niin silloin kyseessä on tilaajan tekemä vastatarjous ja se puolestaan 
edellyttää urakoitsijalta hyväksymistä. Hyväksytyn tarjouksen tehneelle ura-
koitsijalle tulee viipymättä ilmoittaa hyväksynnästä. Urakkasopimus katso-
taan juridisesti syntyneeksi jo ilmoitusvaiheessa. Tyypillistä on kuitenkin mai-
nita tarjousneuvottelumuistion lopussa, että sopimus katsotaan syntyneeksi 
vasta kun se on laadittu erilliselle kaavakkeelle. Sopimuksen allekirjoittamat-
ta jättäminen ei kuitenkaan poista kumpaakaan osapuolta sopimusvastuus-
ta. Sopimuksen syntymisen jälkeen tulee sopijaosapuolten aloittaa toimenpi-
teet sopimuksessa määritettyjen velvollisuuksien täyttämisestä. Kirjallisen 
sopimuksen allekirjoittaminen kuuluu näihin velvollisuuksiin.2 
3.3.2 Tarjouspyyntö 
Tarjouspyyntö on urakkasopimuksen solmimisen ensimmäinen vaihe. Siitä 
urakoitsija saa tarjouksen tekemistä varten tarvitsemansa tiedot. Tarjous-
pyyntö on samalla tilaajan kysymys siitä, että mitä rakennussuoritus mak-
saa. Tarjouspyynnössä tilaaja ei vielä sitoudu työsuorituksen tilaamiseen 
mutta ilmaisee halukkuuden työsuorituksen aikaansaamiseksi.  
Tilaaja voi halutessaan hylätä kaikki saamansa tarjoukset mutta siihen täytyy 
olla pätevä syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi se, että hanke lykkääntyy 
tai että kaikki tarjoukset ovat liian kalliita.  
Tarjouspyynnöstä seuraa tilaajalle vastuita ja velvoitteita. Tarjouspyynnön 
tekijä on velvollinen vastaamaan tarjoajan tarjouspyyntöä koskeviin tieduste-
luihin.  
Tarjouspyynnössä määritetään urakkaehdot ja annetaan tarvittavat tiedot 
tarjouksen antamista varten. Tarjouspyynnöstä tulee ilmetä, että minne ja 
mihin mennessä tarjous tulee toimittaa, kuinka kauan tarjouksen tulee olla 
voimassa ja millä hintaperusteella tarjous annetaan. Lisäksi tarjouspyynnös-
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sä tulee olla merkintä siitä, että voiko annetuista ehdoista tai työmenetelmis-
tä poiketa tarjoajan omaan tuotantoon sopivalla tavalla. Mikäli tarjouspyyn-
nössä ei mainita mahdollisuutta poiketa siitä ja tarjoaja kaikesta huolimatta 
poikkeaa siitä, voidaan tarjous hylätä. 
Tarjouspyyntö koostuu siihen liitetyistä tarjouspyyntöasiakirjoista. Näitä ovat 
tarjouspyyntökirje, urakkaohjelma, urakkarajaliite, yksikköhintaluettelo ja tar-
jouslomake sekä tekniset asiakirjat. Tarjouspyyntöasiakirjat tulee laatia yksi-
selitteisiksi ja selviksi, jotta jokaisella tarjoajalla on samat lähtökohdat tarjo-
uksen antamiseen. Tarjouspyyntö tulee toimittaa kaikille ehdokkaille saman-
sisältöisenä ja samanaikaisesti. Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoihin tulee tar-
jousaikana tarkennuksia, niin ne tulee ilmoittaa jokaiselle osapuolelle ja tästä 
on mainittava mahdollisissa neuvotteluissa.1  
3.3.3 Urakkaohjelma 
Urakkaohjelma liitetään mukaan tarjouspyyntökirjeeseen ja se sisältää tilaa-
jan ja urakoitsijan väliset hankekohtaiset tiedot ja kaupalliset ehdot. Urakka-
ohjelma on tilaajan tärkein tahdonilmaisu koska se kuvaa urakassa nouda-
tettavat pelisäännöt sekä osoittaa tilaajalle tärkeät asiakohdat. Lisäksi se an-
taa tilaajalle keinot vaikuttaa urakoitsijan toimintaan ja torjuu ennalta urakka-
suoritukseen liittyviä ongelmia.   
Urakkaohjelmasta tulee selvitä selkeästi sellaiset seikat jotka joko helpotta-
vat tai vaikeuttavat urakoitsijan suoritusta normaalista poikkeavalla tavalla. 
Tällaisia ovat esimerkiksi tavanomaisiin urakkarajoihin tehdyt muutokset tai 
työsuorituksen laajentamiset. Urakkaohjelman tulee myös sisältää ne menet-
telytavat, joita noudatetaan mikäli syntyy erimielisyyksiä tai muita häiriöitä.1 
Urakkaohjelman avulla urakoitsija saa jo tarjousvaiheessa selkeän kuvan 
työmaaolosuhteista, rakennuttajan erityisvaatimuksista sekä muista tarjous-
hintaan vaikuttavista tekijöistä.  
Urakkaohjelmassa voidaan poiketa yleisistä sopimusehdoista. Mikäli yleisis-
tä sopimusehdoista poiketaan niin se tulee ilmaista selkeästi tarjouspyyntö-
asiakirjoissa ja tällöin lähinnä urakkaohjelmassa.2  
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3.3.4 Urakkarajaliite 
Urakkarajaliite sisältää eri urakkasuoritusten välisiä urakkarajoja sekä työ-
maan hallintoa ja yhteisiä toimintoja koskevat säännöt. Urakkarajaliite on 
kaikille työmaalla työskenteleville osapuolille yhteinen asiakirja, jonka laati-
misesta vastaa kohteen päätoteuttaja. Sen tärkein tehtävä on yksilöidä eri 
urakoitsijoiden urakkarajat, jotka eivät ilmene suunnitelma-asiakirjoista. Li-
säksi urakkarajaliitteessä voidaan täsmentää yleisistä sopimusehdoista poi-
kettuja kohtia, mikäli niitä ei ole täsmennetty urakkaohjelmassa.1  
3.3.5 Yksikköhintaluettelo  
Yksikköhintaluetteloa käytetään sekä yksikköhinta- että kokonaishintaura-
koissa. Yksikköhintaluettelon käyttötarkoitus kuitenkin riippuu siitä että mikä 
maksuperuste urakassa on käytössä. Yksikköhintaurakassa urakkahinta 
muodostuu yksikköhintaluettelon mukaan laskutetuista määristä kun taas 
kokonaishintaurakassa mahdolliset lisätyöt hinnoitellaan yksikköhintaluette-
lon pohjalta. Yksikköhintaluetteloa ei kuitenkaan välttämättä suoraan sovel-
leta kokonaishintaurakan lisätöiden hinnoittelussa, ellei näin ole erikseen so-
vittu.1 
Yksikköhintaurakassa urakan sisältö jaetaan rakennusosittain osasuorituk-
siin. Tilaaja sitoutuu urakkasopimuksessa maksamaan tehtyjen työsuoritus-
ten mukaisen korvauksen, joka muodostuu mitatuista määristä ja niille mää-
ritetyistä yksikköhinnoista. Jokaisessa yksikköhintaurakassa sovitaan mää-
rämittaukselle omat pelisäännöt ja ne on aina mainittava urakkasopimukses-
sa. Näitä määrämittausperiaatteita sovelletaan koko urakan keston ajan. Ti-
laajan tulee hyväksyä mitatut määrät ennen kuin urakoitsija voi ne laskuttaa. 
Yksikköhintaurakassa tarjousten vertailu edellyttää sitä, että tilaaja määritte-
lee kyseisen urakan määrät jo tarjouspyyntövaiheessa. Urakoitsijan tehtävä-
nä on hinnoitella yksiköt siten, että tarjottu yksikköhinta sisältää kaikki työ-
suorituksesta aiheutuvat kulut. Yksikköhintojen antamista varten urakoitsijan 
on tunnettava kohteen määrät riittävällä tarkkuustasolla. Yksikköhintaura-
kassa työsuoritukseen vaikuttavat muut kustannukset, kuten yleiskulut sekä 
kate- ja riskiosuudet, peitetään yksikköhintojen taakse.1 
Urakoitsija toimittaa kokonaishintaurakoissa tarjouksen liitteenä yksikköhin-
taluettelon tarvittavien nimikkeiden osalta. Yksikköhintaluettelo liitetään tilaa-
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jan toimesta jo tarjouspyyntöasiakirjoihin ja se on vertailukelpoisuuden takia 
samansisältöisenä jokaisella tarjoajalla. Yksikköhintaluettelolla varmistetaan 
jo etukäteen mahdollisten lisä- ja muutostöiden kohtuuhintaisuus sekä ylei-
nen hintataso. Yksikköhintaluettelo tarkistetaan urakkaneuvottelussa ja tar-
vittavien korjausten jälkeen se liitetään osaksi mahdollista sopimusta. Myös 
kokonaishintaurakassa annettavien yksikköhintojen tulee vastata kohteen 
suoritustapaa ja hintojen tulee sisältää kyseessä oleva urakkasuoritus täysin 
valmiiksi tehtynä. Mikäli yksikköhintaluettelosta ei pystytä suoraan määritte-
lemään lisätyötarjousta niin sitä on kuitenkin käytettävä lisätyötarjouksen 
laskemisen pohjana ja muutokset sekä niiden syyt tulee selvittää tilaajalle.1   
3.4 Tekniset asiakirjat 
Tarjouspyynnössä urakkakohde kuvataan tarjoajille teknisten asiakirjojen 
avulla. Teknisiä asiakirjoja ovat rakennus- ja työselostukset sekä piirustuk-
set. Rakennusselostuksesta selviää toteutettavan kohteen ominaisuudet, ra-
kennusosaratkaisut, käytettävät rakennustarvikkeet sekä kohteen laatuvaa-
timukset. Työselostukset kuvaavat yhden tietyn osasuorituksen tarkemmat 
työtavat ja -ohjeet. Kohteen sijainti, laajuus, määrät ja mitat selviävät puoles-
taan piirustuksista, joita tarjouspyyntöön liitetään tarvittava määrä em. asioi-
den selvittämistä varten.1 
Kohteen laadun kuvaaminen yksityiskohtaisesti pelkästään teknisten asiakir-
jojen avulla on vaativa työ. Lisäksi teknisten asiakirjojen laatiminen niin, että 
niistä löytyy kaikki tarvittava laatutieto, sitoisi kohtuuttomasti resursseja 
suunnittelijoilta. Laadun kuvaamisen apuvälineiksi on kehitetty erilaisia jul-
kaisuja, jotka kuvaavat yleistä käytäntöä sekä hyvää rakennustapaa. Tällai-
sia ovat esimerkiksi RT-kortit, RYL2000-sarja sekä SFS-standardit. Julkaisut 
tulevat osaksi tarjouspyyntöä mikäli niihin viitataan asianomaisissa suunni-
telmissa.1 
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4 KEHITYSTARVE SRV:N PROJEKTINJOHTOURAKKAMENETTELYSSÄ 
Projektinjohtorakentamisen sopimusmalleja on Rakennustiedon RT-
kortistossa julkaistu vasta projektinjohtopalvelun osalta. Tästä johtuen pro-
jektinjohtourakan sopimukset on laadittu yrityskohtaisesti eli jokaisella pro-
jektinjohtourakointia tekevällä yrityksellä on käytössä oma sopimusmalli. 
Uuden projektinjohtourakan sopimusmallin laadinta aloitettiin vuonna 2004 ja 
se julkaistaan uutena RT-korttina numero RT 16-10660 keväällä 2008.1 Uusi 
sopimusmalli on liitteenä numero 1. Suurin muutos SRV Toimitilat Oy:n käyt-
tämään projektinjohtourakkasopimukseen on urakkaohjelman nostaminen 
pätevyysjärjestyksessä huomattavasti aikaisempaa sopimusmallia ylemmäs. 
Tämä johtaa siihen, että urakkaohjelma tulee nostaa pätevyysjärjestyksessä 
myös projektinjohtourakoitsijan tekemissä aliurakkasopimuksissa aikaisem-
paa ylemmäs.2 Asiakirjojen pätevyysjärjestyksen muuttuminen johtaa siihen, 
että hankinta-asiakirja kokonaisuus projektinjohtourakassa tulee suunnitella 
uudestaan. 
Urakkaohjelma on aikaisemmin ollut lähinnä tilaajan ja projektinjohtourakoit-
sijan välisen urakkasopimuksen sopimusasiakirja. Nyt urakkaohjelma on tar-
koitus tuoda myös projektinjohtourakoitsijan ja sen aliurakoitsijan väliseen 
sopimukseen liiteasiakirjaksi. Tämä edellyttää projektinjohtourakoitsijalta eril-
lisen, nimenomaan aliurakkasopimuksia palvelevan, urakkaohjelman laati-
mista. Tämä erillinen urakkaohjelma tulisi laatia hyvissä ajoin ennen ensim-
mäisiä hankintoja, jotta mahdolliset epäselvyydet vältetään.  
Urakkarajaliite on tällä hetkellä käytössä sopimuksen liitteenä SRV:n teke-
missä hankinnoissa. Nyt kun urakkaohjelma tullaan ottamaan osaksi hankin-
ta-asiakirjoja, niin urakkarajaliitteen käyttämisestä sopimuksen liitteenä luo-
vutaan. Tämä siksi, että urakkarajaliitteessä esiintyvät asiat kerrotaan urak-
kaohjelmassa ja näin vähennetään päällekkäisen tiedon määrää.  
4.1 Mahdollisuus poiketa YSE:sta 
Urakkaohjelma nousee pätevyysjärjestyksessä YSE:n edelle. Tästä johtuen 
projektinjohtourakoitsijan on mahdollista poiketa YSE:sta omissa aliurakka-
sopimuksissaan koska urakkaohjelmassa täsmennetään YSE:a kohdekoh-
                                                 
1 Rakentajan kalenteri 2008, s.364-367 
2 Jyrki Sivén, haastattelu 
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taisin tiedoin. Aikaisemmassa sopimusmallissa YSE oli pätevyysjärjestyk-
sessä urakkaohjelman edellä ja tällöin mikäli YSE:sta poikettiin niin poik-
keamat tuli siirtää urakkasopimukseen. Uudessa sopimusmallissa urakkaoh-
jelma on YSE:a pätevämpi ja tällöin poikkeamien esittäminen ainoastaan 
urakkaohjelmassa riittää.  
YSE:a käytetään rakennusurakan sopimusehtoina kokonaisuudessaan ellei 
ole erityistä syytä poiketa siitä.1 Urakkaohjelman nostaminen pätevyysjärjes-
tyksessä ylöspäin mahdollistaa YSE:sta poikkeamisen entistä sopimusmallia 
helpommin. SRV:n tarpeet poiketa YSE:sta koskevat esimerkiksi viivästys-
sakon määrää. YSE:n määrittelemä sakko on niin pieni, että se ei kannusta 
kaikissa tilanteissa urakoitsijaa suoriutumaan sopimusvelvoitteistaan anne-
tussa määräajassa.  
4.2 Haastattelut 
Haastattelut on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä 2, kts. liiteluettelo. 
Tässä luvussa on lueteltu tärkeimmät esille nousseet asiakokonaisuudet, lä-
hinnä kehitystarpeiden näkökulmasta. 
• Hankinta-asiakirjoissa lukuisia päällekkäisyyksiä2 
• Olennaisen tiedon löytäminen on vaikeaa2 
• Urakkaohjelman laadintaan tulisi käyttää enemmän aikaa3 
• Hankinta-asiakirjoja tulisi yksinkertaistaa4 
• Uuden projektinjohtourakkasopimuksen liitteiden pätevyysjärjestys 
tulee siirtää myös aliurakkasopimuksiin4 
Haastateltavina olivat SRV Toimitilat Oy:stä seuraavat työntekijät: projekti-
päällikkö Jyrki Sivén sekä projekti-insinöörit Marjaana Hyypiä ja Jukka 
Backman. 
                                                 
1 Rakennusalan urakkakilpailun periaatteet, s. 2 
2 Marjaana Hyypiä, haastattelu 
3 Jukka Backman, haastattelu 
4 Jyrki Sivén, haastattelu 
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5 TULOKSET 
5.1 Asiakirjojen pätevyysjärjestyksen muuttuminen  
Uuden projektinjohtourakkasopimuksen asiakirjojen pätevyysjärjestys poik-
keaa SRV Viitoset Oy:ssä aikaisemmin käytössä olleesta sopimusmallista.  
Asiakirjojen pätevyysjärjestys määrää sen, että missä järjestyksessä mitäkin 
asiakirjaa sovelletaan. Pätevyysjärjestyksessä ylempänä oleva liiteasiakirja 
ratkaisee asiakirjoissa mahdollisesti olevat päällekkäiset tai ristiriitaiset tie-
dot. Eli pätevyysjärjestyksessä korkeammalla olevan asiakirjan sisältöä so-
velletaan ennen alempana olevan asiakirjan tietoja. Tämä muutos tulee ot-
taa huomioon myös projektinjohtourakoitsijan ja aliurakoitsijan välisessä ali-
urakkasopimuksessa. Muutokset koskevat liitteiden osaa A eli kaupallisia 
asiakirjoja. 
Seuraavassa on lueteltu SRV Viitoset Oy:n käytössä olleen projektinjoh-
tourakkasopimuksen liitteiden pätevyysjärjestys. 
A. Kaupalliset asiakirjat 
Liite 1  Urakkaneuvottelupöytäkirjat    
Liite 2  YSE 1998   
Liite 3  Tarjous     
Liite 4  Tarjouspyyntö     
Liite 5  Urakkaohjelma     
Liite 6  Kustannusarvio     
Liite 7  Maksuerätaulukko / projektinjohtopalkkio   
Liite 8  Projektiaikataulu     
Uuden projektinjohtourakkasopimuksen kaupallisten asiakirjojen pätevyys-
järjestys1: 
A. Kaupalliset asiakirjat 
 Liite 1  Urakkaneuvottelupöytäkirja 
Liite 2  Urakkaohjelma / projektiohjelma 
Liite 3  Rakennuttajan työturvallisuusasiakirja 
Liite 4  Tehtäväluettelo 
Liite 5  YSE 1998 
Liite 6  Hankintarajaliite                        
                                                 
1 RT 16-1660, s.7 
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Liite 7  Alustava yleisaikataulu 
Liite 8  Alustava suunnitelma-asiakirjojen toimitusaikatau-
lu 
Liite 9  Työmaan johto- ja hallintoresurssien korvaustau-
lukko 
Liite 10  Projektinjohtopalkkion maksuerätaulukko 
Liite 11  Alustava projektisuunnitelma 
Liite 12  Tarjous 
Liite 13  Selostus tavoitehinnan/tavoitebudjetin laskenta-
perusteista 
 
Suurin huomio pätevyysjärjestyksen muuttumisessa kohdistuu urakkaohjel-
man nostamiseen pätevyydessä ohi YSE:n. Näin ollen urakkaohjelman mer-
kitys kasvaa myös solmittaessa aliurakkasopimuksia projektinjohtourakoitsi-
jan nimiin. 
5.2 Kehitetyt asiakirjat 
Työn tuloksena syntyneet sopimusasiakirjat soveltuvat käytettäväksi projek-
tinjohtourakoitsijan ja aliurakoitsijan välisissä sopimuksissa eikä niitä näin ol-
len tule suoraan käyttää rakennuttajan ja projektinjohtourakoitsijan välisessä 
sopimuksessa. Sopimusasiakirjat on tehty käytettäväksi projektinjohtoura-
koissa, joten niitä ei suoraan voi käyttää KVR-urakoissa. Ennen mahdollista 
soveltamista KVR-urakoissa tulee asiakirjat tarkistaa ja muuttaa soveltuvaksi 
KVR-urakkaan. 
5.2.1 Urakkaohjelma 
Aliurakoita varten laadittava urakkaohjelma keskittyy projektinjohtourakoitsi-
jan ja aliurakoitsijoiden välisiin urakkarajoihin sekä vastuisiin ja velvoitteisiin. 
Aliurakoiden hankinnassa käytettävä urakkaohjelma poikkeaa varsinaisesta 
projektinjohtourakoitsijan ja tilaajan välisestä urakkaohjelmasta. 
Urakkaohjelma tulee laatia erityisen huolella hyvissä ajoin ennen projektin 
alkua. Näin mahdolliset ongelmakohdat esimerkiksi aliurakoiden rajapinnois-
sa tulee huomioitua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Urakkaohjelma 
laaditaan projektihenkilöstön toimesta niin, että sen laatimiseen osallistuvat 
työmaapäällikkö, projekti-insinööri sekä tarvittavilta, lähinnä urakkarajoja, 
koskevilta osin myös työmaamestari. Syntyneestä urakkaohjelmasta tulee 
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projekti-insinöörin tärkein apuväline aliurakoiden hankintamenettelyssä. Siitä 
selviää projektissa käytettävät hankintakokonaisuudet ja niiden sisällöt. 
Urakkaohjelman perusteella laaditaan hankinta- ja suunnitteluaikataulu ja 
näin ollen myös suunnittelijoiden tulee tutustua urakkaohjelmaan jo projektin 
alkuvaiheessa. Urakkaohjelmasta suunnittelijat saavat tiedon jokaisen han-
kintapaketin vaatimasta suunnitelmatarpeesta. 
Urakkaohjelman ottaminen mukaan jo aliurakkatarjouspyynnön liitteeksi vä-
hentää tarjoajien työtä selvitettäessä urakan laajuutta sekä sisältöä. Urakka-
ohjelman ottaminen osaksi tarjousneuvottelua on myös seurausta siitä, että 
halutaan varmistaa jokaisen aliurakoitsijan perehtyminen urakkaohjelmaan 
oman työn osalta ennen varsinaisen työn aloitusta. 
Urakkaohjelman aikaisempi versio ei sisältänyt mainintaa aliurakoiden sisäl-
löstä tai suoritusrajoista. Uuteen versioon on lisätty kaikki hankkeen keskei-
set aliurakat sisältöineen ja urakkarajoineen. Lisäksi urakkaohjelmaan on li-
sätty tietoa projektinjohtourakoitsijan ja aliurakoitsijan välisistä suoritusvel-
vollisuuksista. Urakkaohjelmaa on myös täydennetty niin, että se sisältää 
hankekohtaisia erityispiirteitä työmaapalveluiden, esimerkiksi sähkö, vesi, jä-
tevesi, työmaatiet, nosto- ja siirtokalusto, osalta. Nämä lisäykset antavat tar-
joajille jo tarjouslaskentavaiheessa paljon tarvittavaa lisätietoa ja näin tar-
joushintoihin sisältyvä urakoitsijan riskivaraus pienenee.  
Urakkarajaliitteen laatimisesta sopimuksen liitteeksi luovutaan koska urak-
kaohjelma sisältää kaiken saman mitä vanha urakkarajaliite sisälsi.  
Kehitetyn urakkaohjelman pääotsikkotason sisällysluettelo on seuraava: 
0. Rakennushankkeen yhteystiedot 
1. Yleistä 
2. Hankkeen urakkamuoto ja aliurakat 
3. Aliurakoitsijan muita velvollisuuksia 
4. Työn toteutus ja yhteistoiminta 
5. Laatu 
6. Ympäristö 
7. Asiakirjat 
8. Urakka-aika 
9. Vastuuvelvoitteet 
10. Projektinjohtourakoitsijan maksuvelvollisuus 
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11. Vastaanottomenettely 
12. Erimielisyyksien ratkaiseminen 
13. Tarjous 
Urakkaohjelma on esitetty työn liitteenä 3, kts. liiteluettelo. 
5.2.2 Tarjousneuvottelumuistio 
Urakkaneuvottelusta käytetään SRV:n toimintatavassa nimitystä tarjousneu-
vottelu ja siksi kehitetyn asiakirjan nimi on tarjousneuvottelumuistio. Tar-
jousneuvottelun tarkoituksena on selvittää mahdolliset epäselvyydet sekä 
ristiriitaisuudet urakkaa koskevissa tarjouspyyntöasiakirjoissa. Samalla tilaa-
ja, eli projektinjohtourakoitsija, varmistuu siitä, että tarjoaja on tarjoukses-
saan ottanut huomioon kaikki tarvittavat seikat. Tähän selvitykseen suuresti 
vaikuttaa urakkaohjelman läpikäyminen tarjousneuvotteluvaiheessa. Tästä 
johtuen tarjousneuvottelumuistiota on muokattu niin, että neuvottelussa käy-
dään urakkaohjelman sisältö läpi kyseessä olevan urakan kohdalta.  
Tarjousneuvottelumuistio sisälsi ennen osittain samoja asioita kuin urakka-
ohjelma, mikäli sellainen oli kohteelle laadittu. Uudistuksen tuloksena urak-
kaohjelman sisältö liitettiin osaksi tarjousneuvottelumuistiota niin, että tar-
jousneuvottelumuistiosta poistettiin päällekkäiset asiat. Tarjousneuvottelu on 
kuitenkin sopimuksen liitteenä pätevyysjärjestyksessä urakkaohjelmaa kor-
keammalla mutta urakkaohjelman keskeisen merkityksen takia on erittäin 
tärkeää, että sen sisältö on varmasti käyty läpi jokaisen aliurakoitsijan kans-
sa.  
Tarjousneuvottelumuistio on nyt suunniteltu siten, että se täydennetään 
urakkaohjelman laatimisen jälkeen urakkaohjelman tiedoilla. Eli tarjousneu-
vottelumuistio tehdään valmiiksi perustiedoiltaan jo hankkeen alkuvaiheessa, 
ennen ensimmäisiä neuvotteluita. Tarjousneuvottelumuistiota täydennetään 
ainoastaan ko. urakkaa koskevilla erityistiedoilla. Näin tarjousneuvottelu-
muistio ei ole missään vaiheessa ristiriidassa urakkaohjelman kanssa ja jo-
kaisen urakoitsijan kanssa käydään tarjousneuvottelu saman sisältöisenä. 
Tarjousneuvottelumuistioon tulee muistaa aina kirjata urakoitsijan tarjouksen 
keskeinen sisältö koska tarjous on mahdollisen aliurakkasopimuksen liittei-
den pätevyysjärjestyksessä huomattavasti alempana kuin tarjousneuvotte-
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lumuistio. Tarjousneuvottelumuistio on esitetty työn liitteenä 4, kts. liiteluette-
lo. 
5.2.3 Tarjouspyyntö 
Tarjouspyyntöä täydennetään siihen liitettävillä asiakirjoilla. Työmaan han-
kinta-asiakirjojen uudistuksessa urakkaohjelma liitetään osaksi jokaista ali-
urakkatarjouspyyntöä. Projektinjohtourakoinnissa ongelmalliset aliurakoiden 
rajapinnat selviävät näin tarjoajille jo laskenta-aineiston mukana tulevasta 
urakkaohjelmasta ja näin ensimmäiseen tarjoushintaan saadaan huomioitua 
kaikki tarvittavat tiedot. Liittämällä urakkaohjelma tarjouspyyntöön voidaan 
itse tarjouspyynnöstä tehdä havainnollisempi koska tarvittava lisätieto löytyy 
urakkaohjelmasta. Näin ollen tarjouspyynnössä esitetään vain kaikista oleel-
lisimmat tiedot kuten urakan sisältö ja maksuperuste, tarjouksen jättö- sekä 
voimassaoloaika ja työn suoritusajankohta.  
Tarjouspyyntö on esitetty työn liitteenä 5, kts. liiteluettelo.  
5.2.4 Aliurakkasopimus 
Aliurakan työn sisältö sekä vastuut ja velvoitteet sovitaan aliurakkasopimuk-
sessa. Aliurakkasopimuksen liitteiden pätevyysjärjestys määrää sen, että 
missä järjestyksessä asiat huomioidaan, mikäli ristiriitaisuuksia ilmaantuu. 
Aliurakkasopimuksen liitteiden pätevyysjärjestys muokattiin vastaamaan 
varsinaisen projektinjohtourakkasopimuksen liitteiden pätevyysjärjestystä. 
Suurin muutos on urakkaohjelman nostaminen pätevyysjärjestyksessä 
YSE:n edelle.  
Aikaisemmin käytössä olleen aliurakkasopimuksen liiteasiakirjojen pätevyys-
järjestys: 
A. Kaupalliset asiakirjat 
Liite 1 Tarjousneuvottelumuistio  
Liite 2 YSE 1998 (RT 16-10660) 
Liite 3 Tarjouspyyntö  
Liite 4 Urakkaohjelma  
Liite 5 Urakkarajaliite  
Liite 6 Tarjous   
Liite 7 Määrä- ja mittaluettelot  
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Liite 8 Yksikköhintaluettelo  
Liite 9 Viranomaistodistukset  
Liite 10 Maksuerätaulukko  
 
Uudessa aliurakkasopimuksessa liiteasiakirjojen pätevyysjärjestys on muo-
kattu seuraavanlaiseksi: 
A. Kaupalliset asiakirjat 
Liite 1 Tarjousneuvottelumuistio  
Liite 2 Urakkaohjelma  
Liite 3 Tarjouspyyntö  
Liite 4 Työmaan turvallisuusohje 
Liite 5 YSE 1998 (RT 16-10660) 
Liite 6 Tarjous   
Liite 7 Määrä- ja mittaluettelot  
Liite 8 Yksikköhintaluettelo  
Liite 9 Viranomaistodistukset  
Liite 10 Maksuerätaulukko 
Suurin hyöty projektinjohtourakoitsijalle tästä muutoksesta on se, että jo pro-
jektin alkuvaiheessa laadittavassa urakkaohjelmassa voidaan poiketa 
YSE:stä tarvittavilta osin. Urakkaohjelmassa voidaan esimerkiksi sopia käy-
tettäväksi korkeampaa viivästyssakkoa kuin mitä YSE:ssä sovitaan.  
Toinen muutos on työmaan turvallisuusohjeen siirtäminen aliurakkasopi-
muksen kaupallisiin asiakirjoihin. Aikaisemmin työmaan turvallisuusohje oli 
liitteiden pätevyysjärjestyksessä viimeisenä. Muutos johtuu siitä, että raken-
nuttajan työturvallisuusasiakirja on otettu myös projektinjohtourakkasopi-
muksessa liitteeksi kaupallisiin asiakirjoihin. Työmaan turvallisuusohje on 
laajempi versio rakennuttajan työturvallisuusasiakirjasta.  
Projektinjohtourakkasopimuksen liitteistä poiketen aliurakkasopimuksen liit-
teeksi 3 jätetään tarjouspyyntö koska siitä selviää tarjouksen antamisessa 
käytetyt suunnitelmat. Näin ollen erillistä piirustusluetteloa ei liitetä osaksi 
sopimusta. Mikäli laskenta-aikana on lähetetty lisäkirjeitä niin ne liitetään so-
pimuksen liitteeksi tarjouspyynnön ja työmaan turvallisuusohjeen väliin.  
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Aliurakkasopimuskaavaketta muokattiin niin, että siinä esitetään ainoastaan 
urakan kannalta välttämättömimmät asiat. Näitä ovat urakkahinta, aikataulu 
sekä liiteasiakirjojen pätevyysjärjestys. Näin sopimuskaavakkeesta saatiin 
edeltäjäänsä huomattavasti selkeämpi. Uudessa sopimuksessa ainoastaan 
viitataan liitteenä oleviin asiakirjoihin eli samaa asiaa ei enää kerrota montaa 
kertaa monessa eri yhteydessä. 
Aliurakkasopimus on esitetty työn liitteenä 6, kts. liiteluettelo. 
5.2.5 Ohje uusien hankinta-asiakirjapohjien käytöstä 
Uusien hankinta-asiakirjapohjien käytöstä laadittiin erillinen tiivistetty ohje. 
Ohjeesta saa helposti kuvan uusien asiakirjapohjien käytöstä mutta kunnolla 
uusien asiakirjojen käytön oppii vasta tämän raportin lukemalla sekä asiakir-
joja käytännössä käyttämällä. Ohjetta päivitetään tulevaisuudessa käytän-
nöstä saatujen kommenttien perusteella. 
Ohje on esitetty työn liitteenä 7, kts. liiteluettelo. 
5.3 Johtopäätökset 
Aikaisemmin käytössä olleissa asiakirjoissa oli lukuisia päällekkäisyyksiä ja 
aliurakkasopimus muodostui usein yli sata sivua pitkäksi. Uudistuksessa yk-
sinkertaistettiin ja poistettiin päällekkäisyydet keskeisimmistä aliurakkasopi-
musasiakirjoista, joita ovat aliurakkasopimus, tarjousneuvottelumuistio, tar-
jouspyyntö sekä urakkaohjelma. Mitään tietoa ei poistettu vanhoihin sopi-
musasiakirjoihin verrattuna vaan muutos kohdistui siihen, että tieto maini-
taan ainoastaan pätevyysjärjestyksessä ylimpänä olevassa asiakirjassa.  
Hankinta-asiakirjojen uudistuksessa alusta alkaen on ollut selvää urakkaoh-
jelman merkityksen korostaminen. Tästä johtuen on erittäin tärkeää, että 
urakkaohjelma laaditaan huolella heti projektin alussa. Mikäli urakkaohjel-
maa ei laadita huolella niin silloin kehitettyjä asiakirjoja ei tule käyttää han-
kinta-asiakirjoina koska jotain erittäin oleellista tietoa voi tällöin jäädä koko-
naan pois. Uskon, että uudet hankinta-asiakirjat ovat hyödyllisiä apuvälineitä 
aliurakoitsijoiden hankinnassa ja, että ne vähentävät projekti-insinöörin työtä 
hankinnoissa.  
Kehitettyjen hankinta-asiakirjojen todellinen soveltuvuus käytettäväksi pro-
jektinjohtourakoissa selviää vasta kun niitä on käytännössä kokeiltu muuta-
44 
malla työmaalla. Tästä johtuen hankinta-asiakirjoja tullaan testaamaan niillä 
projektipäällikkö Jyrki Sivénin alkavilla työmailla, joissa tilaajan ja urakoitsi-
jan välisenä urakkamuotona on projektinjohtourakka. Kun asiakirjoja on tes-
tattu käytännössä vähintään neljällä työmaalla, niin pidetään näiden työmai-
den projektihenkilöstöjen kesken palaveri, jossa kommentoidaan käytössä 
olleita hankinta-asiakirjoja. Kommentoinnin jälkeen tehdään mahdolliset kor-
jaukset ja korjausten jälkeen päätetään siitä, että viedäänkö hankinta-
asiakirjat käytäntöön laajemmin.  
Työn alkuosana olevaa projektinjohtourakoinnin teoriaosuutta tulisi mieles-
täni hyödyntää uusien toimihenkilöiden perehdytyksenä SRV:lle. Tämä siksi, 
että suurimmalla osalla uusista työntekijöistä ei ole käytännön tietämystä 
projektinjohtourakoinnin erityispiirteistä ja siitä mitä se urakan osapuolilta 
vaatii. Tästä johtuen varsinkin projekti-insinööreinä toimivien olisi syytä pe-
rehtyä projektinjohtourakointiin urakkamuotona, jotta toimiminen osana pro-
jektinjohtourakoitsijan projektiorganisaatiota olisi helpompaa. 
Suosittelen, että urakkaohjelma laadittaisiin ennen jokaista projektia niin, et-
tä sen laatimiseen vaikuttaisivat kaikki projektin tekniseen toteutukseen osal-
listuvat henkilöt. Käytännössä se onnistuisi niin, että projekti-insinööri laatii 
urakkaohjelmasta ensimmäisen ns. alustavan version, joka käytäisiin perus-
teellisesti läpi projektin työmaahenkilöstön aloituspalaverissa. Näin tuleviin 
aliurakoihin ja niiden sisältöön sekä ongelmallisiin rajapintoihin voitaisiin vai-
kuttaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska urakkaohjelman huolel-
linen laatiminen on koko myöhemmän aliurakoiden hankintaprosessin perus-
ta. 
Raportin alkuosaa soveltuu käytettäväksi osana SRV:n uusien työntekijöiden 
perehdytystä. Uusilla toimihenkilöillä ei välttämättä ole kokemusta projektin-
johtorakentamisesta ja näin raportin alkuosan lukeminen auttaa ymmärtä-
mään projektinjohtorakentamisen erityispiirteitä. Projektinjohtourakoinnin eri-
tyispiirteiden, kuten vahvan yhteistyön rakennuttajan kanssa, ymmärtäminen 
on välttämätöntä, jotta projektinjohtourakoinnin kaikki edut saadaan projekti-
organisaation toimesta hyödynnettyä. 
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6 YHTEENVETO 
SRV käyttää rakennushankkeissaan urakkamuotona projektinjohtourakkaa 
useammin kuin muita perinteisiä pääurakkamuotoja. Tämä raportti antaa 
kattavan kuvan projektinjohtorakentamisesta yleisesti ja erityisesti tässä ra-
portissa paneudutaan juuri projektinjohtourakkaan. Projektinjohtourakassa 
projektinjohtourakoitsija ottaa rakennushankkeessa työmaanjohtovelvolli-
suuksien lisäksi myös vastuun suunnittelusta ja rakennustöiden tekemisestä. 
Varsinaiset rakennustyöt toteutetaan useina aliurakoina ja projektinjohtoura-
koitsijan omaa henkilöstöä käytetään asiantuntevan projektiorganisaation 
perustamiseen. Projektiorganisaatio vastaa hankkeen suunnittelun ohjauk-
sesta, työmaan aikataulullisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumisesta se-
kä rakentamiskustannusten hallinnasta.  
Projektinjohtourakassa rakennuttajalla on aina viimeinen vaikutusmahdolli-
suus hankkeen jokaisessa asiassa suunnitteluratkaisuista aina aliurakoitsi-
joiden valintaan asti. Tästä johtuen projektiorganisaatio toimii läpi koko pro-
jektin vahvassa yhteistyössä rakennuttajan kanssa.  
Projektinjohtourakoinnin luonteeseen kuuluu, että kohteen rakennustyöt pil-
kotaan useisiin eri osatoimituksiin eli aliurakoihin. Tässä työssä kehitystoi-
menpiteenä on kehittää SRV:n käyttöön aliurakoiden hankintaan liittyviä 
asiakirjapohjia. Työn tuloksena kehitettiin neljä eri asiakirjaa, jotka ovat 
urakkaohjelma, tarjouspyyntö, tarjousneuvottelumuistio ja aliurakkasopimus 
sekä lisäksi ohje näiden käytöstä. Asiakirjat muokattiin jo olemassa olevista 
asiakirjapohjista. Muutoksen tarve alkoi siitä, kun julkaistiin uusi projektinjoh-
tourakkasopimus rakennuttajan ja projektinjohtourakoitsijan välille. Tässä 
uudessa sopimuksessa sopimuksen liiteasiakirjojen pätevyysjärjestys muut-
tui verrattuna aikaisempaan SRV:n käyttämään sopimukseen. Tämä muutos 
johti siihen, että aliurakoiden sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestystä tuli 
myös muuttaa koska niiden tulee vastata projektinjohtourakkasopimusta. 
Urakkaohjelma on rakennushankkeessa tilaajan tärkein tahdonilmaisu. Täs-
tä johtuen urakkaohjelman merkitystä korostetaan myös aliurakoiden hankin-
taprosessissa. Erilaisia hankintoja projektinjohtourakoinnissa tehdään ra-
kennushankkeen koosta riippuen jopa useita satoja. Näin ollen huolella 
suunniteltu urakkaohjelma on hyödyllinen ja tärkeä apuväline myös projek-
tinjohtourakoitsijalle eikä pelkästään koko hankkeen rakennuttajalle.  
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Hankinta-asiakirjapohjat on nyt suunniteltu niin, että kaikki tarvittava lähtötie-
to esimerkiksi tarjouspyyntöön saadaan urakkaohjelmasta. Myös tarjous-
neuvottelu käydään urakkaohjelman sisällön mukaisesti kuitenkin niin, että 
neuvottelussa käsitellään vain kyseessä olevaa urakkaa koskevat asiat. 
Hankinta-asiakirjojen päällekkäisiltä ja ristiriitaisilta tiedoilta vältytään koska 
kaikki hankintaan liittyvät keskeiset tiedot tulevat urakkaohjelmasta. 
Työn tuloksena syntyneet asiakirjapohjat on suunniteltu käytettäväksi projek-
tinjohtourakassa ja tästä johtuen niiden käyttöä muissa urakkamuodoissa tu-
lee välttää. Käyttö myös muissa urakkamuodoissa on mahdollista kunhan 
ensin on tarkistettu mahdolliset urakkamuodosta johtuvat ristiriitaisuudet 
asiakirjoissa. 
Kehitettyjä hankinta-asiakirjapohjia testataan käytännössä SRV:n Porvoon 
Kuninkaanportissa alkavilla työmailla. Käytännöstä saatujen kokemusten 
pohjalta asiakirjapohjia kehitetään edelleen ja tämän jälkeen päätetään, että 
viedäänkö asiakirjat myös laajemmin yrityksen käyttöön. 
Raportin alkuosaa soveltuu käytettäväksi osana SRV:n uusien työntekijöiden 
perehdytystä. Projektinjohtourakoinnin erityispiirteiden ymmärtäminen on 
välttämätöntä, jotta projektinjohtourakoinnin kaikki edut saadaan projektior-
ganisaation toimesta hyödynnettyä. 
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PROJEKTINJOHTOURAKKASOPIMUS, TALONRAKENNUSTYÖ 
 
Tämän sopimuksen liitteeksi asetetaan RT 16–10660 Rakennusurakan yleiset sopi-
musehdot, YSE 1998. 
 
 
Rakennuskohde 
 
Kohde Työ nro 
Osoite Postinumero Postitoimipaikka 
Työmaa 
Puhelin Faksi 
 
 
SOPIJAPUOLET 
 
Yritys Y-tunnus 
Osoite Postinumero Postitoimipaikka 
Laskutusosoite Postinumero Postitoimipaikka 
Puhelin Faksi 
Tilaajan toimivaltaiset edustajat: 
Sopimusasioissa Puhelin 
Tilaaja 
Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Puhelin 
 
   
 
Yritys Y-tunnus 
Osoite Postinumero Postitoimipaikka 
Puhelin Faksi 
Projektinjohtourakoitsijan toimivaltaiset edustajat: 
Sopimusasioissa Puhelin 
Projektinjoh-
tourakoitsija  
Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Puhelin 
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MUUT OSAPUOLET 
 
Rakennuttaja 
   
  xx 
   
Rakennuttajakonsultti 
   
  Nimi 
Katuosoite 
Postitoiminro ja -paikka 
Puhelin 
Telefax 
Sähköposti 
   
Pääurakoitsija 
   
  Projektinjohtourakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja YSE 
1998:n mukaisena urakoitsijana. 
   
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava (päätoteuttaja) 
   
  Projektinjohtourakoitsija 
   
Työmaapalveluista vastaava 
   
  Projektinjohtourakoitsija 
   
Alistetut sivu-urakoitsijat 
   
  xx 
   
Muut urakoitsijat ja tilaajan hankinnat* 
   
  Urakka A.  Nimi 
  Katuosoite 
  Paikka 
 
Urakka B.  Nimi 
  Katuosoite 
  Paikka 
   
  Jos hankkeessa on pääurakoitsijalle alistettuja sivu-
urakoitsijoita, niin sivu-urakka alistetaan pääurakkaan alistamis-
sopimuksella RT 80188, jonka rakennuttaja, projektinjohtoura-
koitsija ja sivu-urakoitsija allekirjoittavat. 
   
Suunnittelijat 
   
  xx 
  
SOPIMUSEHDOT JA KÄSITTEISTÖ 
   
  Tässä urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopi-
musehtoja YSE 1998, ellei tässä sopimuksessa ole toisin sanot-
tu. Rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista käytetään jäljem-
pänä nimitystä YSE. 
 
Tässä urakkasopimuksessa käytetään YSE:n mukaista käsitteis-
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töä alla esitetyin lisäyksin. Muina käsitteinä noudatetaan ensisi-
jaisesti muita julkaistuja ja rakennusalalla yleisesti käytössä ole-
via käsitteitä.  
 
Tuote- ja tuotantonimikkeinä käytetään Talo 2000 nimikkeistön 
mukaisia Hanke- ja tuotantonimikkeistöjä versio 2006. 
 
Lyhenne PJU tarkoittaa projektinjohtourakoitsijaa. 
 
Projektin osapuolien välisiä tehtäviä hankkeen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi selvennetään seuraavasti: 
− ohjauksella tarkoitetaan tietojen ja ohjeiden antamista toisel-
le osapuolelle siten, että ne auttavat häntä suorittamaan teh-
tävänsä sopimuksensa puitteissa  
− valvonnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla tavoitteiden saa-
vuttamisen vaarantuminen havaitaan, kirjataan ja tiedotetaan 
sekä poikkeamiin puututaan 
− koordinoinnilla tarkoitetaan osapuolten toimenpiteiden, teh-
tävien tai suunnitelmien yhteensovittamista ja niissä esiinty-
vien ristiriitaisuuksien havaitsemista ja korjaavista toimenpi-
teistä huolehtimista 
− huolehtimisella tarkoitetaan tehtävän antamista jonkun suori-
tettavaksi ja sen ohjaamista sekä valvomista. 
 
Suunnitelmien täsmentyminen ja täydentyminen 
- Suunnitelman täsmentymistä on, kun sopimusasiakirjoissa 
rakennusosa tai suoritus on esitetty ja suunnittelun kuluessa 
se täsmennetään lopulliseksi suunnitteluratkaisuksi, joka ei 
poikkea sopimuksen mukaisesta yleisestä tasosta.  
 
Suunnitelmien täydentymistä ovat vähäiset lisäykset, jotka eivät  
sopimussuunnitelmista niiden yleispiirteisyydestä johtuen ilmene 
ja jotka sovitun työntuloksen aikaansaaminen edellyttää tehtä-
väksi. 
   
JOHDANTO 
   
Projektinjohtourakan luonne  
 
Yleiskuvaus 
 
 
 
 Projektinjohtourakassa projektinjohtourakoitsijalle kuuluvat pro-
jektinjohtotehtävät, työmaan johtotehtävät ja rakennustyöt. Pro-
jektinjohtourakoitsija tarjoaa näihin tehtäviin liittyvän ammattitai-
tonsa tilaajan käyttöön siten, että molemmilla osapuolilla on yh-
teinen intressi hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 
Projektinjohtourakoitsija luo yhdessä tilaajan kanssa tehokkaan 
toteutustavan ja yhteistyökykyisen projektiorganisaation, suorit-
taa projektinjohtotehtävänsä tämän sopimuksen ja ammattimai-
sesti laatimansa ja tilaajan hyväksymän projektisuunnitelman 
mukaisesti, tilaajan edusta huolehtien, sekä toimii rakennustöi-
den päätoteuttajana ja -urakoitsijana. 
 
Projektinjohtourakoitsija johtaa rakennusprojektin työmaatoteu-
tusta toimien läheisessä ja avoimessa yhteistoiminnassa tilaa-
jan, pääsuunnittelijan ja muiden tilaajaan sopimussuhteisten 
suunnittelijoiden kanssa. Toteutussuunnittelu, hankintatoimi ja 
rakentaminen limitetään toteuttamalla rakennustyöt useina han-
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kintoina. 
 
Rakennustyö toteutetaan tilaajan hyväksymän hankintasuunni-
telman ja hankintamenettelyn mukaisesti projektinjohtourakoitsi-
jan nimiin tehtyinä hankintoina, jotka kilpailutetaan suunnittelun 
etenemisen myötä. Tilaaja hyväksyy hankintapäätökset.  
 
Projektinjohtourakoitsija koordinoi projektiosapuolten yhteistoi-
mintaa sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Havaitessaan tai 
ennakoidessaan hankkeessa laatuvirheiden, kustannusten ylit-
tymisen, viivästymisen tai muuta tavoitteista poikkeamisen uh-
kaa, informoi projektinjohtourakoitsija tästä viipymättä tilaajaa ja 
ryhtyy tarvittaviin korjaustoimiin. Tilaaja myötävaikuttaa osal-
taan, että edellytykset tavoitteiden mukaiselle hankkeen toteut-
tamiselle ovat olemassa. 
 
Projektinjohtourakassa suunnitelmien valmiusaste on usein työtä 
aloitettaessa matala, yhdessä päätettäviä asioita paljon sekä 
aikataulu kireä. Siksi hankkeen toteuttaminen edellyttää onnis-
tuakseen niin sopimuksen sopijapuolilta kuin suunnittelijoilta 
aktiivista, avointa ja vastuullista yhteistoimintaa. Korostunut loja-
liteettiperiaate ja sen osapuolille asettamat velvoitteet erottavat-
kin projektinjohtourakan perinteisistä pääurakkamuodoista.  
 
Suunnittelu 
  Tilaaja solmii suunnittelutoimeksiannot nimiinsä. Tilaaja johtaa 
suunnittelua, määrittää valmiilta tilalta edellytettävät toiminnalli-
set ja laadulliset tavoitteet sekä hyväksyy suunnitelmat. Pää-
suunnittelija ohjaa niin yleis- kuin toteutussuunnittelua kokonai-
suutena ja varmistaa, että suunnitteluprosessi johtaa asetettui-
hin tavoitteisiin.   
 
Projektinjohtourakoitsija, yhteistyössä tilaajan ja pääsuunnitteli-
jan kanssa, ohjaa toteutussuunnittelua tässä sopimuksessa jäl-
jempänä kuvatusti.   
   
Palkkioiden, kustannus-, laatu- ja aikataulutavoitteiden kiinteys  
   
  Projektinjohtourakan luonteeseen kuuluu, että urakkasuorituk-
sen taloudelliset, laadulliset ja ajalliset tavoitteet määritetään ja 
sopimus solmitaan tiedoilla ja suunnitelmilla, jotka täydentyvät ja 
täsmentyvät toteutussuunnittelun ja rakentamisen aikana. Ali-
hankkijoita ja heidän tarjouksiaan hyödynnetään suunnittelun 
ohjauksessa.   Täydennykset ja täsmennykset sisältyvät projek-
tinjohtourakoitsijan suoritukseen ja sopimuksessa tarkemmin 
yksilöityihin kustannuspuitteisiin, mikäli ne eivät muuta sopimuk-
sessa määriteltyä laajuutta tai laatutasoa.  
 
Riskien hallinta 
   
  Projektinjohtourakoitsijalle kuuluvat rakennusprojektin toteutta-
miseen liittyvien riskien ennakoiva tunnistaminen, merkityksen 
arviointi sekä torjunta. Projektinjohtourakoitsijan tulee projekti-
suunnittelussa ja suorituksessaan ammattimaisesti huomioida 
ne erityiset olosuhteet ja tekijät, jotka saattavat vaarantaa ra-
kennusprojektin tavoitteenmukaisen lopputuloksen. 
 
Rakennusprojektin tavoitteet 
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  Tavoiteasetanta tässä sopimuskohdassa ei muuta sopija-
osapuolten vastuita siltä osin, mitä tässä sopimuksessa on osa-
puolten suoritus- ja muiden velvollisuuksien  osalta muutoin so-
vittu. 
 
Tämän rakennusprojektin yleisenä ja kaikille osapuolille yhteise-
nä tavoitteena on saavuttaa projektin osapuolten yhteistyönä 
ensisijaisesti seuraavat tavoitteet:  
- 
- 
   
1 PROJEKTINJOHTOURAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 
 
Urakan kohde 
   
  Koko ........................ rakennuskohteen projektinjohtotehtävät 
sekä rakennus- ja talotekniset työt.  
   
Pääsuoritusvelvollisuus 
   
YSE 1 §  Pääsuoritusvelvollisuuteen kuuluvat projektinjohtourakan johta-
mistehtävät sekä YSE 1 §:n mukaisesti kaikki sopimusasiakir-
joissa urakoitsijalle määritellyt rakennus- ja talotekniset työt saa-
tettuna täysin valmiiksi. 
   
Sivuvelvollisuudet 
   
YSE 2 §  Urakkaan kuuluvat PJU:n oman suorituksen osalta kaikki valmiin 
työn edellyttämät YSE 2 §:n toimenpiteet ja velvollisuudet. 
Yleisissä sopimusehdoissa mainittujen sivuvelvollisuuksien osal-
ta on lisäksi sovittu seuraavaa: … 
   
Projektinjohtourakan johtamistehtävät 
   
  PJU:n johtamistehtäviin kuuluvat tehtäväluettelon (liite x) kohtien 
A - E mukaiset projektinjohtotehtävät (sisältäen projektisuunnit-
telun, projektin ohjauksen ja raportoinnin, toteutussuunnittelun 
ohjauksen, hankintatoimen ja rakennustöiden johtamisen), työ-
maan johtotehtävät, vastaan- ja käyttöönottotehtävät sekä ta-
kuuajan tehtävät. 
   
Projektisuunnitelma 
   
   PJU laatii / viimeistelee alustavan projektisuunnitelman (liite x)  
ja esittää sen tilaajan hyväksyttäväksi …. mennessä. Projektin 
aikana PJU päivittää tarvittaessa projektisuunnitelmaa yhteis-
ymmärryksessä hankkeen muiden osapuolten kanssa. Projekti-
suunnitelmaan tehdyille muutoksille on saatava tilaajan hyväk-
syminen. 
   
Työmaan johtovelvollisuudet 
   
YSE 4 §  PJU vastaa työmaan johtovelvollisuuksista. 
 
Tehtäviin sisältyvät erityisesti tehtäväluetteloliitteen x mukaiset 
työmaan johtotehtävät. 
   
Työmaapalvelut 
   
     LIITE 1   6 (19) 
YSE 3 §  PJU vastaa työmaapalvelujen järjestämisestä. Työmaapalvelut 
koskevat: _____. 
 
Työmaapalveluista on YSE 3 §:n ja kaupallisten asiakirjojen li-
säksi sovittu seuraavaa: _____. 
 
Yhteistoimintavelvoite 
   
YSE 7 §  PJU koordinoi projektin osapuolten yhteistyötä ja huolehtii siitä, 
että suunnittelijat, PJU:n alihankkijat ja tälle alistetut sivu-
urakoitsijat sekä sopimuksessa yksilöidyt tai myöhemmin erik-
seen sovitut tilaajan erillistoimittajat ovat tietoisia projektin tavoit-
teesta, etenemisestä ja suorituksensa muista projektiin liittyvistä 
toimintavelvoitteista.  
 
PJU:n velvollisuutena on pitää tilaaja ja muut erikseen sovitut 
osapuolet tietoisena projektin etenemisestä ja informoida tilaajaa 
kaikista projektille merkityksellisistä seikoista. PJU:n on tiedotet-
tava havaitsemistaan ongelmista välittömästi tilaajalle ja esitet-
tävä niiden ratkaisuehdotukset.  
 
PJU tekee perustellun esityksen kaikista niistä suoritukseensa 
liittyvistä asioista, jotka projektin läpiviennissä vaativat tilaajan 
päätöstä. Esitykset on valmisteltava niin ajoissa, että tilaajalle 
jää riittävä aika päätöksenteon perusteisiin perehtymiseen ja 
päätöksen harkintaa varten. Tärkeimmät aikatauluun vaikuttavat 
päätöstä vaativat asiat on yksilöitävä projektisuunnitelmassa ja 
hyväksytettävä tilaajalla. 
   
Suunnittelun ohjaus 
   
.  PJU ohjaa toteutussuunnittelua aikataulusuunnittelun, hankin-
nan ja rakentamisen asiantuntijana. Ohjaus kohdistuu teknisiin 
suunnitteluratkaisuihin, niiden toteutuksen työturvallisuuteen 
sekä suunnitelma-asiakirjojen sisältöön ja ajoitukseen. PJU:n 
velvollisuutena on tarkastaa suunnitelmien aika-, kustannus- ja 
laatutavoitteidenmukaisuus sekä niiden toteutettavuus ja sopi-
vuus hankintaan ja tehdä projektin tavoitteisiin yhtyviä ammatti-
maisia ehdotuksia suunnitelmien kehittämiseksi.  Ehdotusten 
pohjalta suunnittelijat laativat toteutussuunnitelmat ja pääsuun-
nittelija  huolehtii suunnitelmien yhteensopivuudesta. PJU hank-
kii toteutussuunnitelmille tilaajan hyväksynnän ennen rakennus-
työn toteuttamista.   
 
PJU informoi tilaajaa välittömästi, jos tavoitteiden saavuttaminen 
vaarantuu ja ehdottaa oma-aloitteisesti korjaavia toimenpiteitä.   
   
Suunnitelma-asiakirjojen toimitusaikataulu ja -aikatauluvalvonta   
   
  PJU:n tehtävänä on yhdessä suunnittelijoiden ja tilaajan kanssa 
määrittää suunnitelma-asiakirjojen toimitusaikataulu sovittuina 
suunnitelmapaketteina, sekä järjestää suunnitelmapakettien 
katselmukset. Projektin edetessä toimitusaikataulua täydenne-
tään ja täsmennetään suunnittelukokouksissa.  Suunnitelma-
asiakirjojen toimitusaikatauluun varataan riittävä aika suunnitel-
mien tarkastamiseen, kehittämiseen sekä ratkaisuja koskevaan 
päätöksentekoon. 
 
PJU:n tehtävänä on valvoa, että suunnitelma-asiakirjat toimite-
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taan sovitun sisältöisenä ja vahvistetun toimitusaikataulun mu-
kaisesti, sekä välittömästi informoida tilaajaa mahdollisista poik-
keamista. 
   
Kustannusohjaus, -seuranta ja -raportointi 
   
  PJU laatii ja toimittaa tilaajalle _____ kuluessa sopimuksen alle-
kirjoittamisesta kustannusohjauksen ja -valvonnan pohjaksi 
kustannusarvioon ja hankintapakettijakoon perustuvan tavoite-
budjetin. 
 
PJU vastaa projektin ammattimaisesta ja ennakoivasta kustan-
nusohjauksesta ja -seurannasta sekä raportoi tilaajalle tehdyt 
sopimukset, sidotut kustannukset ja tavoitebudjetin toteutuskus-
tannusennusteen kuukausittain, aina kuukauden xx päivään 
mennessä.  
 
PJU hyödyntää aktiivisesti kustannusseuranta- ja -
toteutumatietoa suunnittelunohjauksessa ja hankintatoimessa 
sekä muussa urakkasuorituksessaan. Havaitessaan tai enna-
koidessaan tavoitebudjetin ylittymisen uhkaa, informoi PJU vii-
pymättä tilaajaa ja ryhtyy tarvittaviin sekä vallassaan oleviin kor-
jaustoimiin. 
   
2 SOPIMUSASIAKIRJAT 
   
YSE 12 § ja 13 
§ 
 Urakassa noudatetaan tätä sopimusta ja siihen liittyviä jäljempä-
nä lueteltuja sopimusasiakirjoja. 
 
YSE 13 §:n asemesta asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys 
on tämän sopimuksen jälkeen seuraavan liiteasiakirjanumeroin-
nin mukainen. 
   
Urakka-asiakirjaluettelo 
   
A. Kaupalliset asiakirjat 
  Liite nro Asiakirja Päiväys 
  1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
12 
13 
 
 
Urakkaneuvottelupöytäkirja 
Urakkaohjelma / projektiohjelma 
Rakennuttajan työturvallisuusasiakirja 
Tehtäväluettelo 
YSE 1998 
Hankintarajaliite                              
Alustava yleisaikataulu 
Alustava suunnitelma-asiakirjojen toimi-
tusaikataulu 
Työmaan johto- ja hallintoresurssien 
korvaustaulukko 
Projektinjohtopalkkion maksuerätauluk-
ko 
Alustava projektisuunnitelma 
Tarjous 
Selostus tavoitehinnan/tavoitebudjetin 
laskentaperusteista 
 
B. Tekniset asiakirjat 
  Liite nro Asiakirja Päiväys 
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  14 
 
15 
 
16 
 
17 
18 
 
 
 
19 
20 
21 
 
 
Rakennustapaselostus 
Yleissuunnitelmat: 
− Arkkitehtisuunnitelmat luettelon xx 
mukaisesti 
− Rakennesuunnitelmat luettelon yy 
mukaisesti 
− Talotekniikan yleissuunnitelmat 
− Rakenneosien kunnossapitoaikata-
voitteet 
 
Selvitykset: 
− Pohjatutkimus _ 
− Asbestikartoitusraportti 
− Kuntoarvio 
Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio 
 
   
  Tämän sopimuksen ja urakkaneuvottelupöytäkirjan määräykset 
kumoavat ja korvaavat Rakennusurakan yleisten sopimusehto-
jen YSE 1998 ao. kohdat ainoastaan siltä osin, kun siitä on kir-
jattu poikkeava teksti. Muilta osin YSE 1998 12 §:n mukaisesti 
sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. 
   
3 TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS 
   
Yleinen myötävaikutusvelvollisuus 
   
YSE 24 § 
 
 Tilaaja tekee PJU:n esityksestä tehtäväluettelossa ja/tai projekti-
suunnitelmassa mainitut sekä muut rakennusprojektin edellyttä-
mät tilaajan päätökset siten, että projektinjohtourakan häiriötön 
eteneminen on mahdollista.  
 
Tilaajan on omatoimisesti annettava urakan suunnitteluun, toteu-
tukseen ja kustannuksiin vaikuttavat sopimuksenteon jälkeen 
muuttuneet lähtötiedot.  
 
Suunnittelusopimukset tehdään tilaajan nimiin.  
 
Tilaaja huolehtii siitä, että suunnittelijat ja muut tilaajaan sopi-
mussuhteessa olevat toimijat sitoutetaan toimimaan projektinjoh-
tourakan toteutusta ja koko projektin tavoitteita sekä yhteistoi-
mintaa tukevalla tavalla. Suunnittelunohjaus- ja johtamistehtävät 
sekä suunnittelun aikatauluttamisen periaatteet käydään tilaajan 
johdolla läpi sekä tarvittaessa täsmennetään PJU:n ja suunnitte-
lijoiden kanssa järjestettävässä toteutussuunnittelun käynnistys-
palaverissa.  
 
 
Lupien hankkiminen ja viranomaisasiat 
   
YSE 2 § ja 8 § 
 
Tilaaja vastaa rakennusluvan hankinnasta. Lupa on myönnetty 
… ja lainvoimainen …. / Lupahakemus on jätetty… /  
 
PJU hankkii työnsuoritukseen liittyvät luvat. 
   
Suunnitelmien yhteensovittaminen ja hyväksyminen 
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  Tilaaja hyväksyy suunnitelmat ennen niiden toteutusta ja vastaa 
tilaajaan sopimussuhteessa olevien suunnittelijoiden suunnitel-
mista ja suunnitelmien yhteensopivuudesta. 
 
Suunnitelma-asiakirjojen toimittaminen 
   
YSE 8 §  Tilaaja vastaa siitä, että suunnitelma-asiakirjat toimitetaan vah-
vistetun suunnitelma-asiakirjojen toimitusaikataulun mukaisesti 
suunnitelmapaketteina. 
   
Tilaajan teettämät muut työt ja hankinnat 
   
YSE 7 § ja 8 §  Tilaaja teettää kohteessa samanaikaisesti kohdassa Muut ura-
koitsijat ja tilaajan hankinnat mainittuja töitä ja urakoita. 
 
Tilaaja ilmoittaa PJU:lle myöhemmin päättämistään erillishan-
kinnoista siten, että PJU voi huomioida ja yhteen sovittaa nämä 
projektinjohtamisessa. 
   
Tässä sopimuksessa yksilöimättömien tilaajan erillishankintojen 
mahdollisista vaikutuksista urakkahintaan ja rakennusaikaan 
sovitaan kuten lisä- ja muutostöistä.  
 
4 LAADUNVARMISTUS 
   
Tilaajan laadunvarmistus 
 
YSE 8 § ja 9§  Tilaaja varmistaa omin laadunvarmistustoimenpitein, että hänel-
le sopimuksen mukaan kuuluvat myötävaikutusvelvollisuusvel-
voitteet täyttyvät. Näistä laadunvarmistustoimenpiteistä keskei-
set ovat: 
− rakennuttajan tarkastusasiakirjan käyttö 
− valvontasuunnitelman laadinta ja suunnitelmanmukaisten 
toimenpiteiden toteuttaminen  
   
PJU:n laadunvarmistus 
 
YSE 10 § 11 § 
 
 PJU huomioi osana projektisuunnitelman viimeistelyä suoritus-
taan koskevat laadunvarmistustoimet sekä vastaa toimenpitei-
den suorituksesta ja dokumentoinnista. Keskeiset myöhemmin 
tarkennettavassa ja tilaajalla hyväksytettävässä projektisuunni-
telmassa esitettävät laadunvarmistustoimenpiteet ovat: 
− toteutussuunnittelun ohjaus 
− hankintatoimi 
− alihankintojen aloituspalaverit, työvaiheiden toteutussuunni-
telmat, valvonta, kokeet 
− luovutusvalmiuden varmistaminen 
− vesivuotojen, kosteuskysymysten ja sisäilmanlaatuun liittyvi-
en kysymysten hallintamenettelyt 
 
PJU huolehtii rakennustyön aikaisesta tilaajan tarkastusasiakir-
jan ylläpidosta ja niin omien kuin muidenkin tarkastustoimista 
vastuullisten projektiosapuolten toimenpiteiden noudattamisen 
seurannasta ja kirjaamisesta tarkastusasiakirjan yhteenveto-
osioon. 
Tarkastusasiakirja ja sen noudattamismenettely tarkastetaan ja 
tarkastusasiakirja sopijapuolten toimesta allekirjoitetaan osana 
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kohteen luovutusmenettelyä. 
   
5 URAKKA-AIKA 
   
YSE 17 §  PJU aloittaa projektinjohtotehtävät välittömästi sopimuksen alle-
kirjoittamisen jälkeen /xx.xx.xxxx mennessä /alkaen. 
 
PJUlla on oikeus aloittaa rakennustyöt rakennuskohteessa 
xx.xx.xxxx /työt on aloitettava viimeistään xx.xx.xxxx edellyttäen, 
että lainvoimainen rakennuslupa on saatu …ja työt työmaalla 
voivat käynnistyä … 
 
Työt on suoritettava siten, että eri työvaiheet saavutetaan sovi-
tun / sovittavan työaikataulun mukaisesti ja että urakkasuoritus 
on valmis ja luovutettavissa tilaajalle xx.xx.xxxx. 
 
Välitavoitteiden osalta on noudatettava seuraavia ajankohtia: 
- 
 
Välitavoite 1. 
- 
 
Edellä todetut valmistumisaika- ja välitavoitteet on määritelty 
olettaen, että rakennuslupa on lainvoimainen … mennessä. Mi-
käli luvan saanti tästä viivästyy, osapuolet sopivat viiveen aika-
taulu- ja/tai kustannusvaikutuksista erikseen seuraavin perus-
tein:... 
   
6 VIIVÄSTYSSAKKO 
   
YSE 18 §  Urakkasuorituksen viivästyessä kohdassa Urakka-aika maini-
tuista koko urakkasuorituksen tai välitavoitteiden määräajoista 
tilaaja on oikeutettu saamaan PJU:lta viivästyssakkona: 
− 0,25 % kultakin työpäivältä arvonlisäverottomasta toteutuvas-
ta urakkahinnasta. 
 
Viivästyssakko lasketaan välitavoitteista enintään 75 työpäivältä 
ja koko urakan valmistumisesta enintään 50 työpäivältä 
   
7 TAKUU 
   
YSE 29 § 
 
 PJU vastaa tilaajalle suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta 
takuuajan, minkä pituus on 24 kuukautta koko rakennuskohteen 
hyväksytystä vastaanotosta. 
 
Koko suorituksensa kattavan 24 kuukauden yleisen takuuajan 
lisäksi vastaa PJU tilaajalle suorituksensa sopimuksenmukai-
suudesta seuraavat, koko rakennuskohteen hyväksytystä vas-
taanottoajankohdasta alkavat, pidennetyt takuuajat: 
− vesikattorakenteiden ja eristettyjen kansitasojen vedenpitä-
vyys ja kosteusfysikaalinen toimivuus, 10 vuotta 
− ulkopuolisten vedeneristysten ja sisäpuolisten märkätilojen 
vedeneristysten toimivuus, 10 vuotta 
− eristyslasielementtien välitilan tiiveys, 5 vuotta 
− julkisivusaumausten kiinnipysyvyys ja toimivuus, 5 vuotta 
 
   
Takuukustannukset 
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Vrt. kohta 10 
 
 
 Sellaisten takuuaikaisten virheiden korjaamiseksi, joita ei voida 
osoittaa PJU:n itsensä tai kenenkään tämän alihankkijan vas-
tuuseen kuuluvaksi, varataan x euroa. Tämän ylittävältä osuu-
delta sekä alihankkijoidensa vastattavaksi tulevista takuukus-
tannuksista vastaa PJU.  
 
Takuuvastuuvaraus sisällytetään työmaakustannuksiin ja huo-
mioidaan taloudellisessa loppuselvityksessä toteutuneiden ra-
kentamiskustannusten lisäyksenä, varauksena takuukorjauskus-
tannuksille. Mikäli takuuvastuuvarausta on PJU:n oman takuu-
ajan päättyessä käyttämättä, alitus tasataan tilaajan ja PJU:n 
kesken suhteessa 70/30.   
 
8 VAKUUDET 
   
Projektinjohtourakoitsijan vakuudet 
   
YSE 36 §  Rakennusaikaisen vastuunsa täyttämisen vakuudeksi antaa PJU 
tilaajalle pankin tai vakuutuslaitoksen myöntämän omavelkaisen 
takauksen määrältään xx euroa. 
   
  Projektinjohtourakan 24 kuukauden takuuajan vastuunsa täyt-
tämisen vakuudeksi PJU antaa tilaajalle pankin tai vakuutuslai-
toksen myöntämän omavelkaisen takauksen määrältään xx eu-
roa. 
   
Tilaajan vakuudet 
   
YSE 37 §  Tilaaja ei anna vakuutta. 
   
9 VAKUUTUKSET 
   
YSE 38 § 
 
 PJU ottaa rakennuskohteelle tilaajan nimiin ns. rakennustyöva-
kuutuksen tilaajan vahvistamalle arvioidulle toteutuskustannuk-
selle, lisättynä tilaajan hankintojen arvolla, yhteisarvoltaan xxx 
euroa.  
 
PJU:lla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, 
jonka korvausvastuun enimmäisyläraja yksittäiselle vahingolle 
on vähintään yksimiljoona (1.000.000) euroa. Vastuuvakuutuk-
sen voimassaolosta ja ehdoista on toimitettava tilaajalle todistus. 
 
PJU:n tulee vaatia työmaalla toimivilta aliurakoitsijoiltaan vas-
taava toiminnan vastuuvakuutus. 
   
10 URAKKAHINTA  
   
YSE 39 § 
 
 Tilaaja maksaa PJU:lle tämän suoritusta vastaan urakkahinnan, 
jonka sisältö, tilaajan maksuvelvollisuuden määrä sekä muut 
ehdot on esitetty jäljempänä. 
 
Tässä sopimuksessa mainitut rahamäärät on ilmoitettu ilman 
arvonlisäveroa ja tämän sopimuksen tarkoittamat laskelmat laa-
ditaan ja kustannukset sekä palkkiot käsitellään ilman arvon-
lisäveroa.  
 
Voimassa olevan lainsäädännön mukainen arvonlisävero lisä-
tään laskun loppusummaan. 
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Urakkahintaan sisältyvät erät 
   
  Urakkahinta koostuu seuraavista kustannuseristä, jotka tilaaja 
maksaa PJU:lle jäljempänä määritellysti: 
1. Projektinjohtopalkkio 
2.  Työmaakustannukset, jotka sisältävät 
− Työmaan johto- ja hallintokorvauksen 
− Hankintakustannukset  
3. Tavoitepalkkio 
4. Arvonlisävero 
 
Jäljempänä tarkemmin kuvattavaan tavoitehintaan sisältyvät 
urakkahinnan kustannuserät 1. ja 2. 
   
Projektinjohtopalkkio 
   
  Projektinjohtopalkkio, joka on _____ euroa, sisältää korvauksen 
seuraavista kustannuksista ja vastuista: 
− PJU:n yleiskulut, riski ja kate 
− PJU:n vastattavat takuukustannukset 
− Vakuuskustannukset 
− PJU:n oman toimintansa vastuuvakuutuskustannukset ml. 
omavastuut 
− keskuskonttorikulut (keskushallinnon suorittamat ns. yritys-
tehtävät) 
− PJU:n keskushallinnon johto- ja projektihenkilöstön kulut pal-
kanlisineen siltä osin, mitä ei nimenomaisesti ole jäljempänä 
sovittu sisältyväksi työmaan johto- ja hallintokorvauksiin si-
sältyviksi  
 
Työmaan johto- ja hallintokorvaukset 
   
  Työmaan johto- ja hallintokorvaus kattaa seuraavien tehtävien ja 
toimintojen kustannukset ja vastuut:  
− työmaan johto- ja hallintotehtävät  
− työmaatoimiston (toimistotarvikkeet ja -välineet, toimiston 
yhteyskulut, työmaan työsuojelu-, työnjohto- ja hallintohenki-
löstön sekä työturvallisuusvarusteet)  
− tiedotuksen, opastuksen, työmaakokousten ja vierailujen 
järjestämisen sekä tarjoilun 
 
Työmaan johto- ja hallintokorvaus jaetaan: 
− muuttuvaan osuuteen, joka koostuu liitteenä _ olevassa työ-
maan johto- ja hallintoresurssien korvaustaulukossa muuttu-
viksi kustannuksiksi sovituista henkilöresursseista ja näiden 
veloitusperusteista  
− kiinteään osuuteen ______euroa, joka käsittää muut em. 
työmaan johto- ja hallintokustannukset. 
 
Työmaan johto- ja hallintoresurssitarpeen muutokset 
− Tämän sopimuksen mukaista, muuttuvaksi sovittua työmaan 
johto- ja hallintoresurssien määrää tai ajallista käyttöä voi-
daan tarvittaessa muuttaa tilaajan tai PJU:n perustellusta 
esityksestä, molempien osapuolten kirjallisella hyväksynnäl-
lä. 
− Tilaaja korvaa hyväksymiensä resurssimuutosten kustan-
nusvaikutukset osana muita työmaakustannuksia, tilaajan 
maksuvelvollisuuden ylärajaan saakka. 
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− Resurssimuutosten kustannusvaikutukset eivät muuta tavoi-
tehintaa, ellei perusteena ole lisä- tai muutostyöt.  
 
Hankintakustannukset 
   
  Hankinnat tulee suorittaa tilaajan hyväksymän hankintasuunni-
telman ja hankintamenettelyn mukaisesti. Hankintakustannuksiin 
sisällytetään tilaajan hyväksymät hankinnat.  
 
Hankinnoiksi katsotaan kaikki työkohteeseen ostetut, työntulok-
sen aikaansaamisen edellyttämät aliurakat ja palveluhankinnat, 
rakennustuotteet ja käyttötarvikkeet kuljetuksineen ja töineen, 
työmaan väliaikaisjärjestelyt, rakennustyövakuutus omavastuu-
osuuksineen, takuukustannusvaraus ja hankintaa sekä raken-
tamista varten tarvittavien suunnitelma-asiakirjojen kopiokulut ja 
muut vastaavat hankinnat, jotka eivät sisälly projektinjohtopalk-
kioon tai työmaan johto- ja hallintokorvaukseen.  
Työmaan johto- ja hallintokorvauksen ja hankintakustannusten 
rajaa tarkennetaan seuraavasti: 
- työmaata palvelevat turvallisuusrakenteet kuten suoja-aidat, 
katteet, kulkusillat, portaat ja katokset tehdään hankintoihin 
kuuluvina 
- työmaapalvelut (YSE 3 §) tehdään hankintoihin kuuluvina 
- käyttötarvikkeet, käyttöaineet sekä energia kuten sähkö, vesi 
ja kaukolämpö ovat hankintoja 
- tutkimukset, urakoitsijan hankittavat viranomaisluvat ja – 
palvelut, laadunvarmistuspalvelut, huoltokirjakustannukset 
sekä muut tarpeelliset ulkopuolisille maksetut palvelut ovat 
hankintoja 
 
Rakennus- ja tekniikkaosia koskevat hankinnat sisältävät kaikki 
työvaiheet valmiin tuotteen tai toimituksen aikaansaamiseksi. 
Hankinta sisältää siten yleensä rakennustuotteet, työsuorituk-
sen, asennustuotteet, tarvittavan erityiskaluston ja yrityspalvelut. 
 
PJU:n velvollisuutena on huolehtia, että urakkahankintoihin si-
sältyviä sivuvelvollisuuksia ei korvata erikseen hankituilla työ-
maapalveluilla. 
   
Hankinnat PJU:n omasta yhtiöstä tai omistajayhteisöstään 
   
  PJU:lla on oikeus ottaa mukaan urakkakilpailuihin ja suorittaa 
hankintoja omasta yhtiöstään tai omistajayhteisönsä piiristä seu-
raavin periaattein: 
− näihin hankintoihin liittyvät tarjoukset pyydetään suljetuissa 
kuorissa, tarjoustunnuksin merkittynä ja tilaajan edustajalle 
toimitettuna 
− tarjousaikana pyydetyistä ja tarjoajille annetuista lisätiedoista 
pidetään kirjaa ja niin kysymykset kuin vastaukset annetaan 
tiedoksi kaikille osapuolille samanlaisina ja samanaikaisina 
− tarjouskirjeet avataan tilaajan edustajan läsnä ollessa ja ava-
uksesta laaditaan allekirjoituksin vahvistettu pöytäkirja 
− vain pyydetyllä tavalla annetut tarjoukset huomioidaan 
− neuvotteluja, mikäli hankinnan sisältöä tai laatua tarjousten 
saamisen jälkeen muutetaan, käydään vähintään kahden 
edullisimman tarjoajan kanssa. 
 
   
Tavoitehinta 
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  Tilaaja sitoutuu maksamaan PJU:lle tämän urakkasuoritusta 
vastaan toteutuvan projektinjohtopalkkion, työmaan johto- ja 
hallintokorvauksen sekä hankintakustannusten yhteisarvon ta-
voitehintaan asti. Kustannuksen ylittäessä tavoitehinnan maksu-
velvollisuus määräytyy jäljempänä mainitulla tavalla. 
   
  Sopijaosapuolet asettavat yhteisesti tavoitehinnaksi xx euroa. 
   
   Liitteessä _ erikseen yksilöidyt hankinnat on huomioitu tavoite-
hinnassa alustavina arviohintoina. Näiden hankintojen osalta 
tavoitehintaa muutetaan myöhemmin toteutuvan hankintahinnan 
ja arviohinnan erotuksen nimellisarvolla suuntaan tai toiseen. 
   
   Mikäli toteutuva projektinjohtopalkkion, työmaan johto- ja hallin-
tokorvauksen sekä hankintakustannusten yhteisarvo alittaa ta-
voitehinnan, jaetaan erotuksena syntynyt säästö tilaajan ja 
PJU:n kesken suhteessa 50% (tilaaja)/ 50 % (PJU).  
 
PJU:lle maksettavaksi määräytyvän tavoitepalkkion suuruus voi 
kuitenkin olla enintään 20 % sopimuksen allekirjoitusvaiheen 
projektinjohtopalkkiosta.  
   
  Tilaaja maksaa PJU:lle tavoitehinnan ylittävistä kustannuksista  
50 %  kattohintaan saakka. 
   
Kattohinta 
   
  Kattohinta on kulloinkin voimassa oleva tavoitehinta lisättynä xx 
eurolla. 
   
  PJU vastaa kattohinnan ylittävistä kustannuksista. 
   
11 URAKKAHINNAN MUUTOKSET 
   
Tietojen ja suunnitelmien täsmentymisen vaikutus 
 
YSE 1 §, 15 §, 
26 § kohta 3.  
 
 
 
 
 
 
 Tämän sopimuksen tavoitehinta perustuu sopimusvaiheen tie-
toihin ja suunnitelmiin, jotka täsmentyvät ja täydentyvät suunni-
telmien jatkokehityksen ja rakentamisen aikana. 
 
Tavoitehintaa muutetaan noudattaen YSE 1998:n määräyksiä 
lisä- ja muutostöistä. Lisä- tai muutostyöksi ei kuitenkaan katso-
ta sopimussuunnitelmien alhaisesta valmiudesta johtuvaa suun-
nitelmien sellaista täsmentymistä ja täydentymistä, joka ei poik-
kea kohteen yleisestä laatutasosta tai jotka sovitun työntuloksen 
aikaansaaminen edellyttää tehtäväksi. 
   
  Sellaiset PJU:n aikaansaamat suunnitelmien kehitysratkaisut tai 
muut parannukset, jotka johtavat toteutuvien kustannusten ale-
nemaan ilman, että tämä perustuu kohteen laatutasosta, varus-
tetasosta tai laajuudesta tinkimiseen tai aiheuttaa rakennuksen 
elinkaarikustannusten kohoamista, eivät muuta tavoitehintaa. 
   
  Muut kuin edellä mainitut sekä sopimuksenmukaista sisältöä, 
laajuutta, laatu- tai varustetasoa tai aikataulumuutoksia aiheut-
tavat muutokset ja lisäykset käsitellään mahdollisilta kustannus- 
ja aikatauluvaikutuksiltaan kohdan "Muutos- ja lisätöistä sopimi-
nen" mukaisesti. 
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Hankintapäätösten vaikutus 
   
   Mikäli tilaaja ei hyväksy PJU:n esittämää ja kaikilta osin sopi-
muksen ehdot ja sovitut tavoitteet täyttäväksi osoittamaa hankin-
taa, vaan vaatii valittavaksi ehdotettua kalliimman hankinnan, 
tavoitehintaa nostetaan em. hankintojen erotuksella. 
 
Sopijaosapuolella on perustellusta syystä oikeus kieltäytyä hy-
väksymästä toisen sopijaosapuolen esittämä aliurakoitsija. Täl-
lainen perusteltu syy on esimerkiksi aiemman kokemuksen pe-
rusteella ennakoitavissa oleva aliurakoitsijan sopimusrikkomus. 
 
Muutosten kustannusvaikutusten määrittely 
   
YSE 47 § 
 
 
 Muutos- tai lisätyöstä johtuvaksi tavoitehinnan muutokseksi 
huomioidaan omakustannushinta ilman YSE 47 § kohdan f mu-
kaista yleiskustannuslisää ja katetta. 
 
Omakustannushinnan määrittelyssä huomioidaan välittömät 
työnjohdon palkat sosiaalikuluineen, matkakustannukset ja päi-
värahat, työkalukorvaukset sekä muut työmaan käyttö- ja yhteis-
kustannukset seuraavin, hankintakustannuksista laskettavin 
prosenttiosuuksin: 
− pelkkä materiaalin laatutasomuutos 0 % 
− pääosin aliurakkasuoritus 2 % 
− muut muutos- ja lisätyöt 5 % 
 
Omakustannushinnan hankintakustannusten määrittelyssä käy-
tetään ensisijaisesti aliurakoitsijoiden ja tavarantoimittajien an-
tamia kilpailutettuja materiaalien ja töiden yksikköhintoja tai ali-
urakoitsijan antamaa kokonaishintaa, tai ellei näitä ole käytettä-
vissä, osapuolten neuvotteluteitse sopimaa markkinalähtöistä 
hintatietoa. 
   
Muutos- ja lisätöiden vaikutus projektinjohtopalkkioon 
   
  Projektinjohtopalkkio on kiinteä, ellei tämän sopimuksen mukais-
ten muutos- ja lisätyökustannusten yhteisarvo poikkea suuntaan 
tai toiseen sopimuksessa sovitusta tavoitehinnasta enempää 
kuin 10 %.  
  
Tätä suuremmat muutokset muuttavat lopullista projektinjohto-
palkkiota muutos- ja lisätyökustannusten yhteisarvon ylitysrajan 
ylittävää osuutta vastaavalla suhteellisella lisäyksellä tai vähen-
nyksellä sopimuksen mukaisesta projektinjohtopalkkiosta.  
   
Muutos- ja lisätöistä sopiminen 
   
YSE 43 §, 44§, 
46 §, 59 § 
 PJU on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutostyöt, 
elleivät ne olennaisesti muuta urakkasuoritusta toisen luontei-
seksi.  
 
PJU:lla ei ole sopimuksenmukaista velvollisuutta toteuttaa tilaa-
jan vaatimia lisätöitä. Mikäli osapuolet sopivat tähän sopimuk-
seen liitettäväksi lisätöitä, noudatetaan niiden osalta samaa käy-
täntöä ja ehtoja kuin alla muutostöiden osalta. 
 
Sen sopijaosapuolen, joka katsoo esitetyn toteutusratkaisun 
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muodostuvan tästä sopimuksesta poikkeavaksi tai haluaa muut-
taa tämän sopimuksen tarkoittamaa toteutusratkaisua, tulee 
kirjallisesti yksilöidä asia sopijakumppanilleen. Tullakseen osaksi 
tätä sopimusta, muutos ja sen mahdolliset tavoitehinta - ja/tai 
urakka-aikavaikutukset tulee ennen muutokseen ryhtymistä so-
pia kirjallisesti sopijaosapuolten kesken.  Kirjalliseksi sopimiseksi 
katsotaan tilaajan toimivaltaisen edustajan kirjallinen muutostyö-
tilaus lukuun ottamatta YSE 43 § kohdan 3 tarkoittamia pieniä ja 
kiireellisiä muutoksia, joiden osalta työmaapäiväkirjamerkintää 
pidetään tilauksena. Näidenkin vaikutuksista urakkahintaan tulee 
viipymättä kirjallisesti sopia.  
 
Muutos- ja lisätöitä on oikeutettu tilaamaan: 
- 
YSE 43 §:n kohdan 3 tarkoittamia pieniä ja kiireellisiä muutoksia 
on oikeutettu tilaamaan:  
- 
   
12 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN 
   
Kirjataan mak-
sutavat kustan-
nuslajeittain. 
Viite YSE 40 § 
  
   
Projektinjohtopalkkio 
   
  Projektinjohtopalkkio maksetaan PJU:n laskua vastaan kuukau-
sittain maksuerätaulukon, liite x, perusteella. 
 
Projektinjohtopalkkion viimeinen maksuerä maksetaan, kun 
PJU:n vastaanotto- ja käyttöönottotehtävät (liitteen x tehtäväluet-
telo) on suoritettu ja taloudellinen loppuselvitys pidetty.   
 
Työmaakustannukset 
   
YSE 36 § 5 
 
 Työmaakustannukset laskutetaan koontilaskulla xx kertaa kuu-
kaudessa eriteltynä työmaan johto- ja hallintokorvaukseen sekä 
hankintakustannuksiin. Laskuihin liitetään kustannusten perus-
teen ja oikeellisuuden osoittavat tositteet. Hankintakustannukset 
ovat tilaajalta veloituskelpoisia, kun PJU on itse hyväksynyt ali-
hankkijansa laskun maksukelpoiseksi.     
 
Tilaaja maksaa PJU:lle työmaakustannusten ennakkomaksun, 
suuruudeltaan _____ euroa, kun sopimus on allekirjoitettu ja 
rakennusaikainen vakuus jätetty. 
 
Maksetun ennakon osuus vähennetään kunkin koontilaskun 
yhteydessä, erillisellä hyvityslaskulla, jonka suuruus on xx Eur / 
koontilasku / x % / koontilaskun kokonaissumma. 
   
Tavoitepalkkion maksaminen 
   
  Tavoitepalkkio on maksukelpoinen, kun työ on tehty ja taloudel-
linen loppuselvitys pidetty. 
   
Maksuaika 
   
YSE 41 §  Maksuaika on 21 vuorokautta maksukelpoisen laskun esittämi-
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sestä tilaajalle. Tilaajan viivästyessä laskun toimitushetkellä 
maksukelpoisen laskun maksamisesta sovitussa maksuajassa, 
on tilaaja velvollinen suorittamaan myöhästymisajalta PJU:lle 
erääntyneelle summalle lasketun korkolain mukaisen vuotuisen 
viivästyskoron 
 
13 HINTASIDONNAISUUDET 
   
YSE 48 §, 49 §  Sopijaosapuolet ovat hintasidonnaisuuksista sopineet seuraa-
vaa: 
 
Urakkahintaa ei ole sidottu indeksiin. 
   
14 OMISTUSOIKEUS 
   
YSE 51 §, 52 §, 
53 § 
 
 Omistusoikeuden osalta on sovittu seuraavaa: 
 
Työkohteeseen ostetut rakennusvälineet ja muu ylijäänyt omai-
suus inventoidaan projektin lopussa, ja PJU myy sen tilaajan 
kanssa sovitulla tavalla. Myyntituotot huomioidaan hyvityksenä 
työmaakustannuksissa. 
   
15 VALVONTA 
   
YSE 60 §, 61§  Tilaajan puolesta urakkasuoritusta rakennustyömaalla valvoo: 
- 
   
16 TYÖNJOHTO 
   
YSE 56 § 1ja 2  PJU:n puolesta vastaavana työnjohtajana rakennustyötä johtaa, 
rakennustyön määräystenmukaisuudesta vastaa ja YSE 56§ 
kohdan 2 tarkoittamalla tavalla PJU:n toimivaltaisena edustajana 
toimii: 
- 
 
   
17 TYÖSUOJELU 
   
YSE 57 §  PJU nimeää ja ennen rakennustöiden aloittamista tilaajalle kirjal-
lisesti ilmoittaa pätevän henkilön, joka PJU:n edustajana huoleh-
tii rakennuskohteen turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeel-
lisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoi-
minnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovit-
tamisesta sekä rakennusalueen yleisestä siisteydestä ja järjes-
tyksestä.    
   
  PJU huolehtii ja vastaa siitä, että jokaisella rakennustyömaalla 
työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön 
yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko 
työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itse-
näinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työn-
antajan nimi.  
 
PJU huolehtii ja vastaa siitä, että jokaisella työmaalla työskente-
levällä työntekijällä on PJU:n myöntämä kulkulupa. Kulkuluvista 
pidetään rekisteriä, mihin kirjataan työntekijöiden nimet ja syn-
tymäajat sekä työnantajayritystiedot.  
PJU laatii työmaalle yhteiset ja yleiset turvallisuusohjeet (sis. 
mm. turvallisuussuunnitelma ja työmaa-alueen 
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käyttösuunnitelma) ja hyväksyttää ne tilaajalla. 
Turvallisuusohjeissa PJU huomioi liitteen _ mukaisen 
rakennuttajan työturvallisuusasiakirjan ohjeet ja määräykset. 
PJU sisällyttää laatimansa turvallisuusohjeistuksen 
alihankintasopimuksiinsa.  
 
PJU pitää liitteen _ Rakennuttajan työturvallisuusasiakirjan työ-
maata koskevat tiedot ajan tasalla ja toimittaa tiedot muutoksista 
tilaajalle, suunnittelijoille ja muille urakoitsijoille.  
 
Tilaaja huolehtii että tilaajan erillistoimittajille välitetään tieto 
työmaan henkilötunniste- ja kulkulupavaatimuksista sekä muista 
PJU:n turvallisuusohjeista, ja että nämä erillistoimittajat sitoutu-
vat näitä ohjeita ja määräyksiä noudattamaan.  
 
   
18 ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
   
Salassapito   
  xx 
   
Tiedottaminen 
 
  
  xx 
   
Sopimuksen 
siirto 
  
  xx 
   
   
19 YHTEISET TOIMITUKSET 
   
YSE 65–71 § 
 
 Yhteisistä toimituksista on sovittu seuraavaa: 
- 
- 
 
 
   
20 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 
   
YSE 92 §  Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan 
ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla.  
 
Mikäli yhteisymmärrystä ei sopijapuolten keskinäisissä neuvotte-
luissa saavuteta, pyritään neuvotteluratkaisuun sopijapuolten 
yhdessä valitseman ja hyväksymän, rakennusalaa ja sen juridi-
sia käytäntöjä tuntevan sekä kokeneen asiantuntijan laatiman 
sovintoesityksen pohjalta.  
 
Elleivät sopijaosapuolet pääse yhteisymmärrykseen sovittelijas-
ta, sovittelukustannusten jakoperusteista, sovittelun aikataulus-
ta, hyväksy sovittelijan sovintoesitystä tai pääse sen pohjalta 
neuvotellen keskinäiseen ratkaisuun, jätetään riitaisuudet toisen 
osapuolen sitä halutessa välimiesoikeuden / käräjäoikeuden 
ratkaistaviksi. 
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21 SOPIMUKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 
   
  Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, toinen 
tilaajalle ja toinen projektinjohtourakoitsijalle. 
   
Helsingissä                    x kuun    x   päivänä 2007. 
 
 
___________________   _______________________ 
Yritys Oy 
 
___________________ 
Projektinjohtourakoitsija 
 
___________________   _______________________ 
Todistajat 
 
 
